

ЧЁРНАЯ КНИГА

РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2025

ЧЁРНАЯ КНИГА

РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2025



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.
Romania and Moldova



КИШИНЭУ 2025

Координаторы:

Петру Маковей
Раймар Вагнер

Редактор:

Виорика Захария

Перевод:

Людмила Скокова

Авторы:

Виктор Мошняг
Петр Гарчу
Константин Хайретдинов
Наталья Захареску
Мэриуца Нистор
Дорин Русу
Андрей Бордиян
Юлиана Волкова
Луминица Каулюк

Компьютерная верстка:

Анжела Иванеси

Кишинэу 2025

Печать: Бонс Оффисес ООО

Книга издана Региональным бюро для Румынии и Республики Молдова Фонда Фридриха Наумана за свободу (София, Болгария) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия в рамках проекта «Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России». Фонд Фридриха Наумана за свободу, а также Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия не несут ответственность за содержание публикации. Мнения, выраженные в этой публикации, принадлежат исключительно авторам и не обязательно отражают мнения Фонда Фридриха Наумана за свободу, а также Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия. Эта публикация может быть воспроизведена, сохранена или передана в любой форме или любыми средствами только с письменного разрешения издателя. Вопросы, касающиеся воспроизводства на других условиях, кроме вышеизложенных, следует направлять в Фонд Фридриха Науманна за свободу по адресу: bucharest@freiheit.org



Federal Foreign Office

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Чёрная книга растраты бюджетных средств в Республике Молдова / Виктор Мошняг, Петр Гарчу, Константин Хайретдинов [и др.] ; координаторы: Петру Маковей, Раймар Вангер ; перевод: Людмила Скокова ; Friedrich Naumann Foundation for Freedom România and Moldova, Asociația Presei Independente (API). – Кишинэу : [Б. и.], 2025 (Bons Offices) – . – ISBN 978-5-36241-127-5.

2025. – 2025. – 80 p. – Aut. indicați pe verso p. de tit. – Изд. при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия. – [200] ex. – ISBN 978-5-36241-678-2.

[343.351:336.14](478)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
«Европейское село»: обвинения в коррупции и электоральном сведении счетов	5
«Доверие» на замке: как центр за 2 миллиона леев превратился в приют для тигра-игрушки	13
Ботошанский проект в Бельцах: пруд без воды и ржавая лестница – на что пошли европейские и бюджетные деньги	18
«Контракт-катастрофа». Хронология и закулисье спора на 66 миллионов евро, с обвинениями между нынешней и бывшей администрациями примэрии Кишинёва	26
Эффективность на бумаге, недостатки на деле. Как лицей имени Дмитрия Кантемира в Бэлць модернизировали на европейские деньги	40
Разбитые дороги менее чем через год после ремонта с пятилетней гарантией в районе Резина	46
От обещанной модернизации – к финансовому коллапсу История двух кредитов МП «Regia Apă-Canal Bălți»	52
От школьных обедов до тендерных схем: кто наживался на детях района Бричень	59
Как провалился проект стоимостью более 13 миллионов леев, оставив два села в Резине страдать от жажды	67
Сотни тысяч леев ежегодно тратятся на незаконное увольнение сотрудников. Дело НАБПП	74

ПРЕДИСЛОВИЕ

В течение семи лет Фонд Фридриха Наумана за свободу и Ассоциация независимой прессы оказывают поддержку журналистам-расследователям Республики Молдова и мотивируют их с должной профессиональной бдительностью отслеживать пути использования государственных средств. Процедуры закупок, выполнение работ и предоставление услуг государственным учреждениям, управление инвестициями, осуществляемыми за счет европейских или местных средств, являются областями, уязвимыми для коррупции, поэтому на каждом этапе место отклонение от принципов прозрачности и корректности. Журналисты-расследователи, в частности те, кто пишут для проекта «Черная книга», берутся за эту задачу и выполняют ее на высшем уровне.

Они ежегодно держат в своем поле зрения сделки, торжественные церемонии перерезания ленточек, конкурсы закупок, назначения на должности и т. д., проверяют их, документируют и в конце года бьют тревогу, если обнаруживают, что имело место отклонение от принципов прозрачности и корректности.

В нынешнем выпуске **«Черной книги растраты государственных денег в Республике Молдова»** представлены новые примеры неподобающего отношения к общественному имуществу и государственным деньгам, причем некоторые имеют криминальный характер.

Однако до того, как эти деяния начинают расследовать прокуроры, журналисты своими расследованиями способствуют формированию в обществе нетерпимости к коррупции и сопутствующим явлениям, а также усилению общественного давления на учреждения, призванные обеспечивать неподкупность и эффективное управление в государственном секторе.

В последние годы стали все чаще появляться журналистские расследования, касающиеся трансграничных проектов или проектов, финансируемых Европейским союзом, частично проваленных или оказавшихся неэффективными из-за корыстных интересов, некомпетентности либо других факторов. Для нынешнего выпуска журналисты задокументировали не менее трех таких случаев, что свидетельствует о сохраняющейся необходимости тщательного мониторинга проектов развития и постоянного информирования местных сообществ в случае возникновения каких-либо отклонений или нарушений.

Помимо антикоррупционного аспекта проекта, поддержка, оказываемая Фондом Фридриха Наумана за свободу в издании «Черной книги», направлена на стимулирование качественной расследовательской журналистики, в том числе среди молодых журналистов. На протяжении последних 10 лет фонд реализовал в Республике Молдова различные проекты в поддержку независимой журналистики и тем самым содействовал укреплению медийных учреждений, которые со временем подготовили журналистов-профессионалов, способных к глубокому исследованию и освещению тем, отвечающих информационным и дискуссионным потребностям общества.

СЕРДЖИУ БОГЯН,

Координатор проектов Фонда Фридриха Наумана за свободу,
Бюро по Румынии и Республике Молдова

«ЕВРОПЕЙСКОЕ СЕЛО»:

ОБВИНЕНИЯ В КОРРУПЦИИ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ СВЕДЕНИИ СЧЕТОВ

ВИКТОР МОШНЯГ,
«ZIARUL DE GARDĂ», 10 февраля 2025 года

Реализация в коммуне Биличений Векь района Сынжерей проекта в рамках программы «Европейское село», стоимостью в 10 миллионов леев, финансируемого правительствами Румынии и Республики Молдова, повлекла за собой обвинения в коррупции. В письме, адресованном правоохранительным органам страны, а также высшему руководству, выдвигаются обвинения в том, что в ходе реализации проекта было заплачено почти 700 тысяч леев за материалы и работы, которые якобы существуют только в документах, а не в реальности. Бывшее руководство примэрии, которое занималось реализацией проекта, утверждает, что обвинения необоснованные, а технический менеджер расценивает обвинения как следствие политического сведения счетов между нынешним примаром и бывшей руководительницей коммуны.



В ПРЕСС-РЕЛИЗАХ ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО

Проект «Канализационные сети в Биличений Векь» (коммуна в районе Сынжерей) оценивается в 10,12 млн. леев. Он был начат 30 июня 2023 года и должен был быть завершен через год. Проект финансировался посредством программы «Европейское село». Вклад Правительства Румынии составил 1,82 млн. леев, а остальную сумму внесло Правительство Республики Молдова. Работы представляли собой первый этап более крупного проекта стоимостью свыше 40 млн. леев, который должен был обеспечить всему населенному пункту доступ к канализационной системе. В июне 2024 года власти сообщали, что проект, финансируемый правительствами Кишинева и Бухареста, «обеспечил серьезные изменения в жизни сообщества». «Теперь около 100 домохозяйств, включая местный детский сад, имеют доступ к централизованной канализационной сети. В рамках национальной программы «Европейское село. I этап» в коммуне Биличений Векь была построена магистральная канализационная сеть протяженностью 4,2 км, соединяющая село с канализационной системой города Сынжерей. Проект включал и строительство около 4 км канализационных сетей в населенном пункте, а также канализационной насосной станции. Теперь, помимо 100 домохозяйств с населением около 500 человек, к централизованной канализационной системе имеют доступ детский сад и 3 местных предприятия», – отмечалось в пресс-релизе Национального бюро по региональному и местному развитию.

ПИСЬМО С ОБВИНЕНИЯМИ, АДРЕСОВАННОЕ ПРЕМЬЕРУ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

Да только в действительности дела обстоят не так, как сообщалось в пресс-релизах. **Наталья Безерэу**, примар коммуны Биличений Векь, утверждает, что в январе 2025 года к канализационной сети было подключено лишь несколько домохозяйств, в порядке тестирования, так как есть подозрения, что работы проводились с некоторыми отклонениями, и из-за этого система может выйти из строя при вводе в эксплуатацию. В декабре 2024 года Наталья Безерэу направила ходатайство премьер-министру Дорину Речану, в Национальный центр по борьбе с коррупцией, Прокуратуру по борьбе с коррупцией и Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в котором выдвигала обвинения в адрес лиц, непосредственно участвовавших в реализации проекта. В письме отмечалось, что примэрия рассмотрела смету расходов на материалы и работы и «обнаружила отсутствие материалов, подлежащих использованию согласно исполнительной документации для обеспечения долговечности данной канализационной сети, а именно, отсутствие песчано-гравийного слоя под канализационной трубой на протяжении 6,9 км». В этом же документе говорится, что в населенном пункте «после дождей нынешней осени в канализационной линии уже появились трещины».

Рассмотрев исполнительную документацию, Примэрия Биличений Векь сообщает об обнаружении того, что «за слой песка (согласно смете) было оплачено 207 297,201 леев; за слой гравия (согласно смете) оплачено 170 466,388 леев, а за соответствующие работы (согласно смете) оплачена сумма в 300 263,752 леев», и «в общей сложности за эти материалы и услуги в рамках названного проекта примэрия, при поддержке Правительства Румынии (Европейское село I), выплатила подрядчику «Valdcongrup» ООО сумму в 678.027,341 леев». Учреждение, устами примара Натальи Безерэу, ходатайствует о «содействии в проверке злонамеренных нарушений, допущенных подрядчиком «Valdcongrup» ООО, техническим менеджером Геннадием Гузуном и бывшим примаром коммуны Аллой Гузун в управлении государственными средствами, выразившихся в невыполнении сметной документации проекта и хищении европейских средств, выделенных на этот проект, финансируемом в рамках проекта «Европейское село. I этап». Примар утверждает также, что она подверглась «прямому запугиванию и угрозам» после того, как публично выразила намерение провести экспертизу данного проекта, с тем, чтобы заставить меня отказаться от этих действий».

«В ХОДЕ ЭТИХ РАСКОПОК БЫЛО ДОКАЗАНО, ЧТО ТАМ НЕТ НИЧЕГО»

«В мае-апреле (2024 года – прим. ред.) беседовали с гражданами, даже здесь, в непосредственной близости, были два господина, которые сказали мне: «Что за проект вы проводите, что там просто отмывание денег, гравия нет, песка нет». В октябре, по моему настоянию, вызвали всех, и проектировщика, и технического менеджера, и исполнителей работ. Настояла на проведении раскопок. Я знала, что на самом деле нигде нет ничего. Нет ни песка, ни гравия. И я сказала им выбрать любое место в селе, провести раскопки где угодно, независимо от того, есть ли там дорога или нет, раскопать в любом месте. Раскопали и, естественно, в ходе этих раскопок было доказано, что нет ничего. В смете четко предусмотрена песчаная подушка и гравийная подушка. В местах, где необходим дренаж – предусмотрен гравий, соответственно, на всем участке – песчаная подушка, чего, фактически, нигде этого нет», – утверждает Наталья Безерэу.

Ее утверждения подтверждают два сотрудника примэрии, присутствовавшие при проведении проверок. «Копали на линии канализации и обнаружили. Раскапывали трактором, потом лопатой, и там нет ничего из того, что они говорят – нет песка и щебенки (гравия – прим. ред.). Там нет ничего, только голая земля. Не знаю, что там было в документах, но я говорю вам, что там было, и что мы нашли. Там абсолютно ничего нет, голая земля. Земля и трубы, и все», – отмечает сотрудник Примэрии Биличений Векь **Емилиан Фотеску**. «Был представитель компании, был представитель Агентства по техническому надзору, примар, технический менеджер и провели тогда раскопки в определенном, случайно выбранном месте. И установили, что не было там никакой песчаной подушки...», – утверждает и кадастровый инженер Примэрии Биличений Векь **Ион Чобану**.

«МНЕ СООБЩИЛИ, ЧТО НАЛОЖЕНЫ ШТРАФЫ В РАЗМЕРЕ ПО 30 ТЫСЯЧ ЛЕЕВ»

Наталья Безерэу стала примаром села Биличений Векь по итогам местных выборов в ноябре 2023 года. Будучи кандидатом от Партии перемен, Безерэу во втором туре выборов одержала победу над представительницей ПДС, в прошлом социалисткой Аллой Гузун,

занимавшей должность примара в период 2015-2023 годов. Проект был реализован с выполнением части работ в период ее срока полномочий.

«Я не уверена, что эта система сможет работать сейчас, потому что грунт именно на этой дороге сильно просел. Были разные инциденты. Например, был случай, когда лошадь с телегой провалилась в эту систему. Я убеждена, что эта труба уже не в том состоянии, в котором была изначально», – утверждает примар. Она говорит, что именно поэтому разрешила подключить к канализационной системе лишь «4-5 домохозяйств, чтобы посмотреть, как поведет себя эта станция, но мы не можем пользоваться ею из-за создавшейся ситуации».

В течение 2024 года примар требовала от компетентных властей провести проверку качества работ. В ответе, датирующем октябрём 2024 года, глава Национальной инспекции по техническому надзору (НИТН) **Ион Морару** информировал ее, что работы «выполнены с отклонениями от исполнительной документации, а именно: не заложена песчаная подушка под канализационными трубами, хотя в проекте была предусмотрена прокладка песчаного слоя под трубами». Однако, поскольку проект не был разделен на этапы, а разрешение на строительство было выдано на весь объем работ (то есть, на строительство всей канализационной сети, — прим. ред.), учреждение сообщило, что невозможно сделать выводы до тех пор, пока работы не будут завершены. «Устно меня уведомили, что были наложены штрафы в размере по 30 тысяч леев на подрядчика и технического менеджера, но не предоставили копию протокола, несмотря на мой запрос», – утверждает Наталья Безерэу. Глава НИТН Ион Морару подтвердил для «ZdG», что были наложены штрафы «за отклонения от проекта».

Наталья Безерэу утверждает, что после того, как начала проверку качества работ, она подверглась угрозам. «Первая была утром третьего октября, когда я едва пришла на работу. От бухгалтера и специалиста примэрии я уже узнала, что они обнаружили включенную газовую плиту, на которой стояла пустая кастрюля. Это была крайне нелепая ситуация. В ту пору мы не пользовались кухней или этой газификацией. Затем стали поступать разные звонки, как от технического руководителя, так и от исполнителей работ – давайте встретимся, давайте поговорим... Деньги напрямую мне не предлагали, но были предложения договориться, дескать, давайте договоримся. Были и предложения о встречах в Кишиневе, но я отказалась. Я не знаю, что последовало бы потом, но я не пошла», – обвиняет примар.

ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР: «ГРАВИЙНЫЙ СЛОЙ НЕЛЬЗЯ ЗАКЛАДЫВАТЬ ПОД ТРУБУ»

Однако обвинения примара категорически отрицают лица, участвовавшие в выполнении проекта. Технический менеджер проекта **Геннадий Гузун** утверждает, что работы были произведены в соответствии со всеми строительными нормами и правилами. «Гравийный слой нельзя закладывать под трубу. Под трубу закладывается песок или мягкий грунт. Гравий закладывается только на поверхности. Я объяснял это госпоже примару. Она хочет гравий. Гравий закладывается сверху», – объясняет технический руководитель и приводит подробности. «Гравий уложили на дорогу, которая ведёт от кладбища до кишкэрэнского шоссе. Проложили белую дорогу. Помимо этого, весь объем гравия, предусмотренный сметой расходов, согласно всем проектным документам, был уложен по дорогам. Когда засыпаются траншеи, гравий укладывается сверху, не закладывается под трубу. Я объяснял там, что именно так делается. Нельзя класть гравий под трубу, поскольку это может привести к ее повреждению. Он укладывается сверху, на поверхности земли там, где была засыпана траншея, с тем, чтобы вернуть дороги в первоначальное состояние, которое было до начала строительства канализации», – отмечает Геннадий Гузун. Он связывает появившиеся обвинения с конфликтом, якобы возникшим между нынешним и бывшим примарами. «Неправда все это. Все было заложено. Все согласно проекту, согласно законам в области строительства, все было правильно. Просто напросто хотят показать... эта политическая борьба все еще продолжается. Марает бывшего примара и мы тоже попали в этот поток грязных речей», – в свою очередь обвиняет Геннадий Гузун. Он уроженец села Биличений Векь, но еще в советский период переселился в Бэлць. Хотя он однофамилец примара, в течение срока полномочий которой был инициирован проект, а их семьи находятся в дальнем родстве, Геннадий Гузун утверждает, что он никогда не благоприствал учреждению и что участвовал в этом проекте только для того, чтобы сделать «доброе дело» для родного села.

ЭКС-ПРИМАР: «С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ ГОВОРЮ, ЧТО РАБОТЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ СОГЛАСНО ПРОЕКТУ»

Алла Гузун, примар коммуны Биличений Векь в период 2015-2023 годов, также утверждает, что обвинения, выдвигаемые нынешней администрацией, вымышленные и не соответствуют реальной действительности. «Работы были выполнены согласно проекту и с соблюдением

всех требований, предусмотренных в проекте. Ежедневно технический менеджер бывал на местах, когда подрядчик выполнял работы, то есть, финансист проводил проверку. С большим уважением ко всем гражданам могу сказать, что в течение срока полномочий Аллы Гузун были проведены определенные работы во благо людям, чтобы обеспечить им доступ к услугам. С полной уверенностью говорю, что работы были выполнены согласно проекту», – отмечает экс-примар, которая сейчас является сотрудницей Районного совета Сынжерей. «Гравий укладывался на поверхности. Конечно, не все участки были покрыты гравием. Гравий укладывался на участки, которые нуждались в этом, после укладки слоя грунта. Вне всякого сомнения, этот гравий был привезен и уложен поверх грунта. Раскопки проводились только на одном отрезке, но на самом деле протяженность участка, на котором проводились эти работы, составляет 10 км. Возможно, что когда они обнаружили, в той яме, в которой они обнаружили, вероятно, они попали в черноземную часть линии, где не было необходимости закладывать песок. Все было сделано согласно проекту и это история успеха нашего населенного пункта», – утверждает экс-примар.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: «В ТРАНШЕЮ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ГРАВИЙ НЕ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ, Я НЕ ЗНАЮ, ОТКУДА ОНА ЭТО ВЗЯЛА»

«Valdcongrup» ООО, компания, которая выполняла работы, основана в 2009 году как общество с ограниченной ответственностью и головным офисом в городе Кишиневе. Заявленная сфера деятельности компании – строительство зданий, монтаж водопроводных, канализационных и отопительных сетей. Компания постоянно участвует в аукционах, объявляемых государственными учреждениями, а согласно данным портала Агентства по государственным закупкам, в период 2013-2025 годов получила контракты с различными государственными учреждениями на сумму свыше 350 млн. леев, в частности, на строительство инженерных сетей. Согласно открытым данным, владельцами компании являются Лучия и Денис Цуркан.

Анатолий Цуркан, прораб строительства объекта из компании-подрядчика, заявил для «ZdG», что работы были выполнены в соответствии с действующими строительными нормами Республики Молдова. Он считает, что, скорее всего, речь идет о сведениях счетов между нынешним и бывшим примарами. «Объект в эксплуатацию приняла она, не кто-то другой, а госпожа примар Наталья. Что она хотела, как она хотела,

что та чинила ей какие-то препоны с финансированием, не знаю с чем еще, я понятия не имею, что там за дразги между ними, но объект был принят, есть все заключения, все работает. Она сказала мне: скажи спасибо госпоже Гузун, и что она будет писать в органы по борьбе с коррупцией», – утверждает представитель компании.

Анатолий Цуркан отмечает, что он готов к проверкам со стороны всех ответственных органов, так как уверен в том, что работы выполнены качественно. Он признает, что компания была оштрафована на 30 тысяч леев, поскольку на месте проведения раскопок не было обнаружено песка, но утверждает, что этот случай был единичным. Штраф оплатил в течение 72 часов, заплатив половину суммы.

«Гравий укладывается на дорогах, не закладывается под канализационные трубы. Если она провела раскопки в одном месте и не нашла песок, это не означает, что его там нет. При прокладке канализационной сети песок закладывается там, где он необходим. Если грунт мягкий, то он не закладывается. Есть определенные нормативы», – заключил прораб строительного объекта из «Valdcongrup» ООО. Впоследствии он передал нам выдержку из законодательства, в которой указывается, что «фундаментная подушка под трубы определяется в зависимости от несущей способности грунта и внешних нагрузок, действующих на трубы».

В конце января 2025 года, через месяц после ходатайства о содействии в проверке проекта, направленного в адрес правоохранительных органов и руководства страны, примар Наталья Безерэу утверждает, что не получила никакого ответа, а ее жалобы были перенаправлены в Национальный центр по борьбе с коррупцией, без ее уведомления о принятых мерах. Она утверждает, что не согласится на ввод в эксплуатацию канализационной системы, пока не получит от всех учреждений и компаний, участвовавших в проекте, гарантии того, что она сможет работать на полную мощность.

В среду, 29 января 2025 года, Национальный центр по борьбе с коррупцией уведомил примара Наталью Безерэу, что расследует обстоятельства выполнения проекта в коммуне Биличений Векь, и что, «учитывая высокую степень сложности дела», продлил срок предоставления ответа на запрос, поданный в конце декабря. В 2024 году Примэрия Биличений Векь подала досье с заявкой об участии в программе «Европейское село. II этап» для получения финансирования на «модернизацию и расширение канализационной инфраструктуры». Однако проект не был отобран к финансированию, заняв по количеству баллов 282-е место из 314 представленных проектов, в то время как финансирование было предусмотрено для 223 проектов. Хотя примэрия оспорила выводы, в силу которых проект не получил финансирование, решение не было изменено.

«ДОВЕРИЕ» НА ЗАМКЕ: КАК ЦЕНТР ЗА 2 МИЛЛИОНА ЛЕЕВ ПРЕВРАТИЛСЯ В ПРИЮТ ДЛЯ ТИГРА-ИГРУШКИ

ПЕТР ГАРЧУ,

MOLDOVACURATA.MD, 18 февраля 2025 г.

В марте 2023 года в селе Кортен Тараклийского района в здании бывшей школы-интерната открылся центр размещения детей группы риска «Доверие». Для этого несколько помещений в здании бывшей школы были отремонтированы и оборудованы на деньги фонда Сорос, Евросоюза и районной администрации Тараклии. Однако, не проработав и пол-года, Центр приостановил деятельность. О том, почему так вышло и что теперь с этим объектом, – в следующем материале.



В феврале 2025 года Министерство труда и социальной защиты, перенявшее его у районной администрации, объявило о его возобновлении, но с изменением профиля: вместо центра размещения он станет дневным центром для детей и пожилых людей.

В ЯНВАРЕ 2025 ГОДА ЦЕНТР ВСЁ ЕЩЁ БЫЛ ЗАКРЫТ.

Здание, в котором должен был быть Центр «Доверие», несложно найти. К основному блоку ведёт дорожка. Сбоку от неё — остатки ещё с советских времён игровой площадки. О том, что здесь располагается или должен был находиться Центр, можно понять по табличке у центрального входа. Попасть внутрь нельзя, дверь закрыта на ключ. Из окон первого этажа видны внутренние комнаты. В некоторых из них на кроватях аккуратно разложены матрасы и одеяла. Точнее всего атмосферу пустого здания передаёт одинокая игрушка тигра. Возможно, когда-то с ней играл один из детей, оказавшийся в сложной ситуации уже в раннем возрасте. Во внутренних помещениях, в том числе на кухне и в прачечной, сохранилась бытовая техника и мебель. Такой территорию Центра мы застали в конце января 2025 года.

До 2018 года в здании находился детский дом-интернат, но по решению правительства в январе 2018 он был закрыт. Это связано с внедрением программы инклюзивного образования, по которой

власти отказались от детдомов. Вместо этого детям, оказавшимся в сложной ситуации, должны были найти сразу новые семьи или же устраивать к родственникам. При этом государство компенсировало им затраты на содержание ребенка.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ И ТИХАЯ ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ

В марте 2023 года в торжественной обстановке состоялось открытие центра. Деньги на ремонт, закупку оборудования и мебели выделили Европейский Союз и фонд Сорос – 1,2 млн леев, а также районная администрация Тараклии – 1,2 млн леев. По задумке, дети, разлученные с родителями, смогут жить и питаться в Центре до того, как им найдут новую семью. Всё это время за ними будут наблюдать медсестры, психологи, педагоги. В июле 2023 года на странице районной администрации появился пост о том, что Центр принял первых детей. Больше новостей о «Доверии» на странице районной администрации не появлялось.

Проект открытия Центра для размещения детей внедрялся властями Тараклийского района совместно с неправительственной организацией (НПО) «Prima». Руководитель НПО **Жеоржетта Скопенко** не захотела разговаривать на эту тему. «Я не даю никаких комментариев. Все вопросы к райисполкому. До свидания», – коротко ответила Скопенко.

Галина Филипова, которая в 2023 году возглавляла Управление социального обеспечения Тараклийского района, в беседе уточнила, что Центр проработал 4-5 месяцев, а затем закрылся. «Из-за отсутствия финансирования районного совета, он перестал существовать. {...} Там были большие расходы, большие затраты. И в конце года, где-то в октябре или сентябре, уже не хватало денег в бюджете», – прокомментировала Филипова.

ПОЧЕМУ ЦЕНТР НЕ РАБОТАЛ В 2024 ГОДУ?

С первого января 2024 года после реформы ReStart, которая подразумевала реорганизацию территориальных структур социальной защиты, центр для детей перешел на баланс Территориального Агентства Социальной Защиты Юг (подведомственного Министерства Труда и Социальной Защиты Молдовы). Именно оттуда должно было идти финансирование. В ведомстве уточнили, что временная

приостановка работы Центра в Кортене была связана со многими факторами. Один из них – отсутствие запросов на размещение детей. Второй же фактор – политика, продвигаемая на национальном и международном уровне, когда вместо классических детдомов детей стараются сразу устраивать в приемные семьи. Там же уточнили, что деньги, которые были заложены в 2024 году на содержание «Доверия», перенаправили на другие социальные услуги. «Соответствующие суммы были направлены на другие программы в территории, чтобы обеспечить защиту детей из группы риска в соответствии с установленными стратегиями и целями», – прокомментировали в министерстве.

По словам Галины Филиповой, пока Центр не работал, весь 2024 год директор учреждения получал зарплату в размере 50% от оклада. Зарплату платили из бюджета министерства. Кроме этого, зарплату платили и нескольким сторожам, но уже из бюджета Тараклийского района. Так как здание и территория, где расположен Центр, принадлежит районной администрации.

РАЙОННЫХ СОВЕТНИКОВ ПОПРОСИЛИ ОТМЕНИТЬ СВОЁ РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА

В 2023 году, после открытия Центра, районная администрация Тараклии передала здание в пользование Министерству Труда и Социальной Защиты. В декабре 2024 года, из-за того, что «Доверие» не работал, советники отменили своё решение. Однако уже в январе 2025 года Министерство Труда направило письмо в районный совет, где указало, что на этот год запланировали деньги на содержание Центра. Впрочем, он будет работать уже в другом формате. «Будет 10 человек в возрасте от 60 лет и старше и 10 детей из социально неблагополучных семей», – рассказал заместитель председателя района **Сергей Филипов**. Он добавил, что работу Центра планируют запустить с третьего февраля.

В Министерстве Труда и Социальной Защиты Молдовы объяснили, что в 2024 году провели оценку местных потребностей, которая показала, что необходим другой тип социальных услуг: «А именно услуги дневного стационара для разных уязвимых групп (дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями). {...} На сегодняшний день Центр «Доверие» работает с учётом потребностей общества, оказывая положительное влияние на детей и семьи, оказавшихся в сложном положении», – отметили в министерстве.

На месте «Доверия», в феврале, действительно начал работать новый центр – бесплатный центр дневного пребывания. Он рассчитан на 20 человек из групп риска: половина из них пожилые люди, половина – дети. По словам председателя Тараклийского района **Лазаря Дерменжи**, в центре работают директор и три сотрудника – один социальный ассистент, который помогает пенсионерам, и два педагога, которые работают с детьми. Дети из малообеспеченных семей приходят сюда после школы, обедают, выполняют домашние задания, участвуют в развивающих занятиях и играх. Центр финансируется Министерством Труда и Социальной Защиты, но районная администрация также участвует в его развитии, в том числе определив спонсора, который организовал питание в Центре.

По словам Дерменжи, на базе Центра планируется открыть учреждение с постоянным и дневным пребыванием. Также обсуждается возможность предоставления платных услуг ночлега. «Если центр станет круглосуточным, то пенсионеры, проживающие там, будут перечислять 75% своей пенсии на содержание», – сообщил Дерменжи.

БОТОШАНСКИЙ ПРОЕКТ В БЕЛЬЦАХ: ПРУД БЕЗ ВОДЫ И РЖАВАЯ ЛЕСТНИЦА – НА ЧТО ПОШЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ И БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

КОНСТАНТИН ХАЙРЕТДИНОВ,
ESP.MD, 17 февраля 2025 г.

В январе 2024 года в Бельцах был завершён совместный проект с румынским городом Ботошаны, в рамках которого, в том числе, благоустроили часть Центрального парка им. Михая Волонтира. Однако далеко не всем понравился окончательный вид работ. Проект официально назывался «Эминеску: одна культура, один маршрут в трансграничной зоне Ботошаны — Бельцы», а в обиходе — просто Ботошанский проект. Общая стоимость проекта составила 1,62 млн евро. В этом расследовании расскажем, сколько стоили и как сейчас выглядят некоторые элементы, в частности, аллея «Озеро с кувшинками», лестница в парк, облицованная кортенгом, и установленные в рамках проекта скамейки. Также мы сравнили стоимость и вид парка в городе Унгены, который взяли в качестве примера.



ПРОЕКТ ПРИНЯТ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

На сайте примарии указано, что Ботошанский проект», стоил **1 620 625,26** евро. Из этой суммы **746 567,04** евро – это вклад бельцкого бюджета, остальная часть – это европейский грант, полученный в рамках программы «Румыния – Республика Молдова 2014–2020 гг.». Проект включал в себя разные виды работ, среди которых установка тротуарной плитки, реконструкция лестницы в парк, установка инсталляций из специальной погодостойчивой кортеновской стали, создание «Озера с кувшинками», установка скамеек и многое другое.

Комиссия во главе с вице-примаром Геннадием Шмульским приняла работы по Ботошанскому проекту «без замечаний» 5 января 2024 года.

Мы в своём расследовании уделили внимание трём частям проекта: «Озеру с кувшинками», отремонтированной лестнице, а также скамейкам с урнами.

АКТИВИСТ: «ЭТО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНАЯ ТРАТА СРЕДСТВ»

Мы связались с гражданским активистом **Николаем Усатым**, который обратил внимание на благоустройство в Центральном парке и организовал в Бельцах в августе 2024 года Народное собрание, на котором вместе с единомышленниками поднял вопрос о качестве работ в

рамках Ботошанского проекта. По его словам, ремонт Центрального парка выглядит как недоделка, и он считает, что это просто нецелесообразная трата грантовых и бюджетных средств.

— Меня смутили затраты по некоторым элементам в парке: дорогие скамейки, урны, вот эта яма с водой – «Озеро с кувшинками», в котором нет ни воды, ни кувшинок. Когда в него воду залили, стало понятно, что это небезопасно, так как бортик очень низкий и любой ребёнок может туда упасть, а глубина там около полутора метров. Воду слили, но, по правде говоря, и сейчас небезопасно, поскольку можно упасть в эту яму.

Насчёт кортена, по моему мнению, он выглядит как недоделка, недострой. Всё неопрятное, и это бросается в глаза. Я считаю, что это нецелесообразная трата средств.

Я не видел, чтобы власти консультировались с горожанами. Кто-то задавал вопросы в муниципальном совете: а как это будет выглядеть? Кто принимал решение? Кто согласился с этим? Также непонятно, почему власти ничего не говорят об этом. Неужели всех всё устраивает?! Глобально этот вопрос не поднимался, и в итоге парк остался как недоделка, – рассказал Николай Усатый.

БЕЗ ОЗЕРА И КУВШИНОК ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ 500 000 ЛЕЕВ

С момента окончания проекта «Озеро с кувшинками» наполнялось водой только один раз.

В конце мая 2024 года на День города в него залили воду, однако вскоре её слили. С тех пор воды там не было. При этом на его строительство потратили более 500 000 леев.

Мы отправили запрос в примарию и попросили уточнить, сколько стоили отдельные виды работ, в частности «Озеро с кувшинками». Однако конкретного ответа нам не дали, прислав документы, включая налоговые накладные. Изучив их, мы разбили стоимость работ по категориям:

- Строительство самого бассейна – 367 593,59 леев;
- Водопровод – 40 401,30 леев;
- Канализация – 89 802,89 леев.

Также были проведены работы по прокладке электрики, однако сложно понять, что именно использовалось конкретно для бассейна. Из суммы на строительство бассейна (367 593,48 леев) на оборудование для «озера» потратили более 100 тыс. леев. В эту сумму, помимо прочего, вошли насосы, фильтры для воды, а также были закуплены искусственные декоративные кувшинки, которые стоили 23 805 леев.

Всего, если верить документам, купили 54 штуки кувшинок:

- 30 жёлтых кувшинок (10 см) – 6 650 леев;
- 18 белых кувшинок (18 см) – 9 525 леев;
- 6 кувшинок (28 см) – 4 330 леев.

На сайте примарии в проектных документах на парк указано количество кувшинок, их размеры и фотопример.

Мы нашли один из сайтов, где продают именно такие кувшинки той же фирмы Heissner. Там указано, что кувшинка диаметром 10 см стоит 3,49 евро (примерно 70 леев), 18 см – 4,95 евро (примерно 100 леев), 28 см – 6,99 евро (примерно 140 леев). Правда, это цены без учёта доставки. На разных сайтах стоимость доставки отличается, как и цена самих кувшинок.

В том же документе был указан пункт «Декоративные растения (кувшинки)» – 1 шт. за 3300 леев. Правда, неясно, о чём конкретно идёт речь.

Общая сумма, которую потратили на кувшинки, – чуть более 1000 евро. Но остаётся вопрос о целесообразности и необходимости их покупки. Ведь в итоге купленные кувшинки бельчане видели только один раз – на День города в 2024 году. Кроме того, гарантировать их сохранность сложно без круглосуточного надзора, а без него декоративные цветы, скорее всего, просто вытащат и унесут.

ЛЕСТНИЦА В ПАРК СТОИЛА ПОЧТИ 4 МЛН ЛЕЕВ

В накладных примарии указано, что отремонтированная лестница в парке обошлась в **3 851 356,06** лея.

В эту стоимость включён материал COR-TEN, которым выполнили частичную облицовку парапетов. Ржавчина с кортена потекла на бетонные части парапета, и теперь это выглядит вот так. Судя по ответу примарии, проект приняли в таком виде без замечаний.

СКАМЕЙКИ И УРНЫ

Всего по проекту было закуплено 74 скамейки и 82 урны. Одна скамейка стоила 8600 леев плюс 600 леев за установку. Одна урна – 7400 леев плюс 500 леев за установку. В общей сложности на скамейки, урны и их монтаж потратили 1 328 600 леев.

Скамейки были приобретены у румынской компании ООО KRONEMAG MILLENIUM. На сайте фирмы цены соответствуют тем, что указаны в документах примарии. Мы также проверили стоимость скамеек на молдавских сайтах и нашли несколько похожих вариантов по цене около 4500–5400 леев.

Можно предположить, что не все компании в Молдове могли бы предоставить требуемое количество скамеек и необходимое качество. Однако из 74 скамеек, установленных по проекту в Бельцах, мы насчитали уже 16 поломанных. У них отсутствуют доски, из-за чего сидеть на них либо неудобно, либо вообще невозможно. По какому критерию выбрали именно эти скамейки за эту цену, непонятно.

РАБОТЫ В ПАРКЕ ЗАВЕРШЕНЫ

В своём запросе в примарию, помимо вопросов, связанных с тремя описанными выше объектами, мы также попросили уточнить, был ли парк принят в эксплуатацию. Нам ответили только на часть вопросов; на другие не ответили, но прислали документы без конкретных разъяснений.

Часть ответов была предоставлена от имени главного архитектора Бельц **Ивана Маковского**. В них указано следующее:

- Работы выполнены в полном объёме;
- Окончательный приём в эксплуатацию не подписан, так как действует гарантия (5 лет);
- Ход работ контролировали аттестованные специалисты;
- Замечаний нет;
- Решение по выбору материалов принимал главный архитектор проекта.

ПОДРЯДЧИК СООБЩИЛ, ЧТО УЖЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБЪЕКТ

Мы обратились с вопросами в компанию Vladmih Company, которая вела работы. Нам ответили следующее:

– Мы не знаем, кто сейчас отвечает за объект. Мы выполнили работы согласно проекту и сдали работы. Согласно договору гарантийный срок по выполненным работам составляет 5 лет. Мы сдали работы заказчику, это примария Бельц. У кого сейчас на балансе объект, мы не знаем.

Когда закончили работу, была зима, поэтому не было смысла в том, чтобы набирать воду в «Озеро с кувшинками», чтобы она замерзла. Поэтому воду набрали в тёплый период года. Сделали пробный запуск насоса, в том числе и насоса по откачке воды, далее воду должны набирать и откачивать ответственные люди, которые будут назначены заказчиком, т. е. мы показали, что вода набирается и откачивается.

Оборудование работает, в том числе насос по очистке, но уход за озером в дальнейшем ложится на заказчика. В проекте есть оборудование – это

насос, фильтр, который нужно чистить периодически. Но вода загрязняется, если не поддерживать необходимый уровень pH в воде с помощью химических веществ.

Озеро подключено к сетям водоканала. Контракт заключает заказчик. Знаем, что разрешение на подключение к сетям дала католическая церковь, так как она являлась собственником сетей, и подключение было сделано к сетям церкви.

Озеро подключено к канализации, заключение договора на обслуживание канализации не входит в обязанности подрядчика.

Подрядчик дал гарантию на выполненные работы в течение 5 лет при надлежащем использовании. До сдачи объекта в эксплуатацию, к сожалению, вандалы сломали часть скамеек, и мы заменили доски перед самой сдачей объекта, так как до сдачи объекта за все отвечает подрядчик, а уже после сдачи объекта – заказчик. В том, что сломали скамейки виноваты только вандалы, акты вандализма не входят в гарантию, которую предоставил подрядчик.

Данные скамейки были указаны в проекте и там была ссылка на производителя. Времени было очень мало, поэтому максимально быстро принимались решения по закупкам и в соответствии с проектом, – разъяснил подрядчик.

В итоге вопрос о том, кто же по факту сейчас отвечает за объект и на чьём он балансе, так и остался без ответа. В примарии не ответили, подрядчик сказал, что уже не отвечает за проект.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПЕРЕДАЛИ БИО НА БАЛАНС

Светлана Новикова, директор муниципального предприятия «Благоустройство и озеленение» (БиО), которое отвечает за парки в Бельцах, рассказала, что оборудование в парке не было передано на баланс предприятия, и кто за него отвечает, неизвестно.

— Парк находится на нашем балансе, и когда там делали ремонт, у нас его не забирали. Однако новое оборудование, которое установили по проекту, включая скамейки, урны, пруд и т. д., официально нам пока никто не передавал. Ко Дню города пруд наполнили водой, но после того состояния, в котором он был – грязный, в болоте, с мусором, – мы воду спустили, убрали мусор и кувшинки собрали. Сейчас они складированы на летней эстраде.

Когда нам будут передавать пруд официально, мы поднимем вопрос (ранее его уже поднимал примар) о том, что нельзя оставлять такую глубину. Мы считаем, что это опасно. На совещании по этому вопросу

предлагали разные варианты, в том числе установить ограждение или уменьшить глубину. Какое решение будет принято, не могу сказать.

По поводу скамеек могу сказать, что в поломанном виде мы их на баланс не примем. К нам уже обращались по этому вопросу, и я объясняла, что мы не можем тратить средства на ремонт имущества, которое не находится у нас на балансе. Я не знаю, кто выбирал эти скамейки, но мы тоже считаем их ненадёжными. В последнее время мы стали закупать скамейки, которые хорошо себя зарекомендовали. Такие уже установлены на ул. Болгарской, Конева, в парке Победы, в сквере в районе автовокзала, в сквере в районе «БАМа» и по ул. Александру чел Бун. Вандалы неоднократно их переворачивали, и за всё это время нам лишь несколько раз приходилось заменять по одной доске, которую выламывали. Одна такая скамейка вместе с урной тогда стоила около 10 000 леев, – сказала Светлана Новикова.

АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА НА ВОПРОСЫ НЕ ОТВЕТИЛ

Мы обратились с вопросами к главному архитектору проекта **Василию Страту**. Он ответил на телефонный звонок и пообещал ответить на вопросы, которые мы отправили ему письменно. Однако в итоге на вопросы он так и не ответил, а на звонки и сообщения перестал отвечать.

ПРИМЕР РЕМОНТА ПАРКА В УНГЕНАХ

В качестве сравнения мы решили привести в пример парк в городе Унгены. Мы сравнили стоимость его ремонта, общее благоустройство и внешний вид. Помимо благоустроенной территории, там есть летний театр, действующий фонтан, скейтпарк, спортивные площадки для волейбола, мини-футбола и большого тенниса, большая детская площадка, велослужбы, камеры видеонаблюдения и новое освещение. Парк выглядит благоустроенным.

Ремонт в парке проводили с 2016 по 2020 год, разделив работы на пять этапов.

Вице-примар Унген **Эдуард Балан** рассказал, что благодаря хорошим отношениям с румынскими городами, в частности с Клуж-Напокой, они получили безвозмездную финансовую помощь на ремонт парка, который называли Micul Cluj («Маленький Клуж»). Кроме того, в финансировании участвовали Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а также местные жители и диаспора. Общая стоимость ремонта составила **14 497 990** леев.

Этап 1 (2016–2017)

- Благоустройство «Аллеи Земляков» в рамках программы «С любовью для дома» (проект «Миграция и локальное развитие», внедрённый ПРООН при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, местных жителей и диаспоры).
- Работы: мощение, установка осветительных столбов, скамеек и урн.
- Общая стоимость: **1 118 000** леев.

Этап 2 (2017)

- Создание «Городка для детей» с четырьмя игровыми зонами для разных возрастных групп.
- Асфальтирование аллей, установка скамеек, урн, озеленение клумб, монтаж фонарей.
- Общая стоимость: **4 018 294** лея (вклад Клуж-Напоки – 2 052 508 леев).

Этап 3 (2018)

- Обустройство главного входа в парк, артезианского фонтана, летнего театра, аллеи «Клуж-Напока».
- Реконструкция административного здания, санузла, канализационной сети и освещения.
- Общая стоимость: **3 770 066** леев (вклад Клуж-Напоки – 2 132 622,12 лея).

Этап 4 (2019)

- Подготовка и установка покрытий для мини-футбольного и многофункционального (теннис, волейбол) полей.
- Ремонт подъездов к спортивным площадкам, монтаж освещения.
- Общая стоимость: **3 320 000** леев (вклад Клуж-Напоки – 1 898 714,42 лея).

Этап 5 (2020)

- Разработка технической документации для строительства скейтпарка.
- Асфальтирование парковки и подъездной дороги со стороны ул. Александру чел Бун.
- Текущий ремонт освещения подъездной дороги.
- Строительство скейтпарка.
- Общая стоимость: **2 271 630,24** лея (вклад Клуж-Напоки – 2 078 000 леев).

С 1 июня 2020 года крупнейший парк Унген – Центральный парк – носит название «Маленький Клуж».

«КОНТРАКТ-КАТАСТРОФА». ХРОНОЛОГИЯ И ЗАКУЛИСЬЕ СПОРА НА 66 МИЛЛИОНОВ ЕВРО, С ОБВИНЕНИЯМИ МЕЖДУ НЫНЕШНЕЙ И БЫВШЕЙ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПРИМЭРИИ КИШИНЁВА

**НАТАЛЬЯ ЗАХАРЕСКУ, МЭРИУЦА НИСТОР,
«ZIARUL DE GARDĂ», 12 мая 2025 года**

Компания ООО «Eramedia», которая управляет 300 станциями ожидания общественного транспорта в муниципии Кишинёв, требует от Примэрии муниципия Кишинёва возмещения ущерба в размере более 66 миллионов евро в международном арбитражном процессе. Компания ссылается на несоблюдение местной администрацией условий договора о государственно-частном партнёрстве, заключённого в 2007 году. Это происходит в условиях, когда, по утверждениям нынешней и предыдущей администраций Кишинёва, и сама компания не выполняла в полном объёме взятые на себя договорные обязательства. И примэрия, и экономический агент отвергают ряд обвинений в «сговоре» с целью хищения средств муниципального бюджета и заявляют, что готовы решить этот конфликт за столом переговоров.



«Ziarul de Gardă» представляет хронологию реализации «контракта-катастрофы», как его назвали и **Ион Чебан**, и **Дорин Киртоакэ**, а также действий и бездействия столичных администраций, которые привели к возникновению риска потери Кишинёвом около 1,2 миллиарда леев.

ПРИМЭРИЯ КИШИНЁВА РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ 66 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

«Примэрия Кишинёва рискует потерять 66 миллионов евро», — такими заголовками пестрила кишинёвская пресса в середине апреля 2025 года, ссылаясь на контракт, подписанный в январе 2007 года между примэрией Кишинёва и ООО «Ерамедиа». Эта тема вызвала бурное обсуждение в публичном пространстве.

На следующий день после начала дискуссий муниципалитет отреагировал официальным пресс-релизом с обвинениями в адрес других лиц, участвовавших в административных процессах на протяжении многих лет, что освобождает нынешнего градоначальника от какой-либо причастности. В сообщении не приводятся подробности ситуации, приведшей к тому, что ООО «Ерамедиа» потребовала возмещения ущерба в размере 66 миллионов евро, однако говорится, что примэрия не признаёт эту сумму.

«[...] Из-за ошибок предыдущих администраций примэрия лишилась миллионов леев из муниципального бюджета. [...] Примэрия не признаёт

сумму в 66 миллионов евро, заявленную частным партнёром по этому договору. Это цифра, которая была рассчитана на основе упущенного валового дохода, без учёта его операционных расходов с 2007 года. [...] Эта тема политизируется советниками, выдвигающими личные обвинения против генерального примара Иона Чебана, который не имеет к ней никакого отношения, в то время как на самом деле существует договор о государственно-частном партнёрстве, подписанный в 2007 году, а предмет договора якобы не был исполнен в период 2007–2020 годов», — указывается в пресс-релизе.

НЕВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА?

Примэрия муниципия Кишинёва и компания ООО «Eramedia» заключили договор о государственно-частном партнёрстве в январе 2007 года. Согласно договору, ООО «Eramedia» обязалась построить 300 остановок ожидания общественного транспорта и поддерживать их «в эксплуатационном состоянии» в течение всего срока действия договора. Взамен муниципалитет обязался безвозмездно предоставить экономическому агенту «следующее количество мест для размещения рекламных носителей на местном публичном пространстве на весь срок действия договора: 1580 рекламных щитов, 600 ситилайтов, ситилайты на всех остановках общественного транспорта в муниципии Кишинёв (с эксклюзивными правами), билборды, размещаемые на столбах в Кишинёве, пять информационных киосков, другие рекламные носители».

В ту пору «Ziarul de Gardă» писал, что «по мнению специалистов, в нынешних условиях контракт наносит бюджету муниципия Кишинёв ущерб в несколько десятков миллионов леев, поскольку в нём не предусмотрена цена предоставляемых уступок».

Согласно положениям договора, срок его действия, подписанного в 2007 году, составлял 10 лет с возможностью автоматического продления ещё на пять лет, если ни одна из сторон не уведомит о намерении его расторжения не менее чем за 12 месяцев до истечения текущего срока. В контракте также оговаривалось, что любой спор будет рассматриваться в международном арбитраже, а точнее, в Венском арбитражном центре, а не в национальных судах. Договор мог быть расторгнут в случае невыполнения одной из сторон своих обязательств, при этом существенным обязательством компании было строительство и поддержание остановок в эксплуатационном состоянии, а примэрии – «разрешение на установку и эксплуатацию рекламного парка на срок не менее 10 лет».

Договор не был расторгнут в 2017 году, когда истёк изначально предусмотренный срок в 10 лет, и был автоматически продлён на 5 лет, до 2022 года, период, в течение которого у руля муниципалитета сменилось несколько руководителей.

ПРЕДЫДУЩИЕ АДМИНИСТРАЦИИ О ДОГОВОРЕ: «ЕРАМЕДИЯ» НЕ СОЗДАВАЛА ПРОБЛЕМ, КОГДА Я БЫЛ В ПРИМЭРИИ»

Мы позвонили **Василию Урсу**, который подписал контракт, будучи исполняющим обязанности генерального примара. Он отказался разговаривать с нами, аргументируя тем, что не хочет «мутить воду».

В. Урсу: Слишком много времени прошло, не хочу мутить воду. Извините, но я не хочу говорить об этом, я уже забыл всё, что было тогда.

«ZdG»: Но последствия ощущаются сейчас.

В. Урсу: До свидания!

В июне 2007 года Дорин Киртоакэ занял кресло столичного градоначальника и «унаследовал от коммунистов этот контракт-катастрофу», как он заявил для «ZdG». По словам бывшего примара, «коммунисты лоббировали» подписание документа, который «фактически был направлен на то, чтобы задуть остальных экономических агентов, разрушить конкурентную игру и монополизировать рекламу в Кишинёве». Киртоакэ признаёт, что отказался от выполнения одного предусмотренного в договоре условия, поскольку счёл его «неправомерным», но уверяет, что компания тогда не предъявляла претензий. Он говорил о положении, предусматривающем предоставление ООО «Eramedia» 1580 площадок для размещения рекламы.

Д. Киртоакэ: Поскольку было очевидно, что со мной эта компания не сможет стать монополистом на рекламном рынке, они не стали требовать эти более 1500 рекламных щитов и согласились на конкурентную игру со всеми остальными. То есть, ООО «Eramedia» не создавала проблемы в пору, когда я возглавлял примэрию.

«ZdG»: Вы говорили, что ООО «Eramedia» никогда не запрашивала те 1580 площадок для размещения рекламы. Тем не менее, в договоре предусматривался этот аспект, и я хочу узнать, была ли у вас какая-либо официальная переписка, какое-то приложение к договору, которое регулировало бы этот аспект, поскольку всё-таки договорные положения весомее устного соглашения.

Д. Киртоакэ: Я уже не помню, вы же понимаете, прошло 15 лет или больше, скоро будет 20 лет. А это значит, что нужно поднимать архив.

В 2021 году и начальник Юридического управления примэрии Кишинёва **Валерий Богдан** говорил, что ООО «Eramedia» якобы отказалась от предусмотренного в договоре положения о предоставлении площадок для размещения рекламы за пределами остановок. Он заявил на заседании Кишинёвского муниципального совета (КМС), что ООО «Eramedia» не полностью выполнила условия договора в период 2007–2020 годов, так как, несмотря на то, что построила предусмотренные 300 остановок, не обеспечила их надлежащее содержание, и многие из них пришли в негодность. Он сказал также, что в 2020 году ООО «Eramedia» заново построила 120 запущенных остановок и должна была оборудовать ещё 150 в 2021 году. «Эти остановки построены, и они обязались не претендовать на те места (для рекламных щитов, *прим. ред.*)».

На том же заседании КМС в апреле 2021 года советник от Платформы «ДА» **Алёна Мандатий** предложила разработать и заключить дополнительное соглашение к договору 2007 года, в котором ООО «Eramedia» официально подтвердит отказ от требования относительно предоставления рекламных щитов, во избежание возможности возникновения спора. «Это обезопасит нас от потери огромной суммы в судебном процессе».

Однако такое дополнительное соглашение так и не было принято.

ИЗМЕНЧИВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИОНА ЧЕБАНА О КОНТРАКТЕ С «ERAMEDIA»

В ноябре 2019 года Ион Чебан вступает в должность мэра и одновременно принимает на себя обязанность выполнять положения договора, заключённого в 2007 году, но всё ещё действующего. В мае 2020 года Ион Чебан заявлял, что большинство остановок общественного транспорта в катастрофическом состоянии, «после того, как половина остановок в муниципии, которых всего 546, посредством мошеннической схемы были захвачены экономическим агентом ООО «Eramedia» в 2007 году. Ранее я распорядился инициировать процедуру расторжения контрактов со всеми экономическими агентами, которые построили торговые точки вместо остановок», — написал Ион Чебан на своей странице в Facebook.

В июне 2020 года Ион Чебан обвинял «Eramedia» в том, что она «до сих пор ничего не делала, за состоянием остановок никто не следил, поэтому их вид сегодня плачевный, а контракт с компанией действителен до 2022 года».

В феврале 2021 года позиция примара уже была не столь однозначной. Он утверждал тогда, что согласно контракту ООО «Eramedia» администрирует 300 остановок и вправе размещать там рекламу. «В

этом контракте прописано, что данная компания имеет право размещать рекламу на этих 300 остановках, другие экономические агенты такого права не имеют. Ни о каком лобби в этой ситуации речь не идёт», — утверждал примар, хотя за год до этого обвинял компанию в захвате остановок «посредством мошеннической схемы».

Тогда же Ион Чебан утверждал, что 200 остановок в Кишинёве, которые были переоборудованы компанией ООО «Eramedia», «выглядят хорошо», предлагая и остальные остановки передать в управление экономическим агентам, взамен предоставления им права размещать там рекламу.

ПОЧЕМУ «КОНТРАКТ-КАТАСТРОФА» НЕ БЫЛ РАСТОРГНУТ В 2017 ГОДУ?

Первый срок в 10 лет, на который был заключён договор о государственно-частном партнёрстве, истёк в 2017 году, во время третьего срока полномочий на посту примара Дорина Киртоакэ. Он заявил для «ZdG», что компания обанкротилась, и предполагалось, что она будет ликвидирована, а остановки вернуться в собственность примэрии. Таким образом, контракт не был расторгнут по истечении изначально предусмотренного срока в 10 лет.

«С каждым годом их дела шли всё хуже и хуже. В какой-то момент они обанкротились и начали запрашивать разделения обязанностей в плане повседневного обслуживания. Например, поскольку некоторые остановки, находившиеся в их управлении, нуждались в обновлении, а они не располагали деньгами, то они были реставрированы за счёт денег примэрии. Поскольку они стали банкротами, ожидалось, что вскоре компания будет ликвидирована, и таким образом все остановки снова окажутся в ведении примэрии, соответственно, уже не возникал вопрос о продлении контракта. Тогда, в 2016–2017 годах, никто не поставил меня в известность о наличии пункта, предусматривающего необходимость уведомления о намерении расторгнуть контракт за год до истечения его срока действия», — объяснил Киртоакэ.

ДОГОВОР В СИЛЕ ИЛИ НЕТ?

Действителен ли ещё договор или нет, и почему остановки остались в ведении ООО «Eramedia», не смогли дать внятного ответа ни представители примэрии, ни представители компании. «Ziarul de Gardă» обратился за консультацией к юристу, пожелавшему сохранить анонимность. Он

пояснил, что, согласно положениям договора, его можно было продлить только единожды, сроком на пять лет, а не несколько раз.

Тем не менее, в 2021 году представители Примэрии Кишинёва говорили о возможном продлении договора и после 2022 года, когда истёк пятилетний срок, на который он был продлён.

«Они (представители ООО «Eramedia», *прим. ред.*) заявили, что инвестиции для модернизации всех этих станций якобы составят около 50 миллионов леев. Если они инвестируют средства и мы убедимся в их добросовестности, то я не вижу причин не продлевать договор», — утверждал для «TV8» заместитель примара **Илья Чебан** в 2020 году.

И начальник Юридического управления примэрии **Валерий Богдан** в 2021 году выступал за автоматическое продление договора и после 2022 года. «Пока договор существует, стороны выполняют свои обязательства и у сторон нет претензий друг к другу, при таких обстоятельствах в 2022 году данный договор будет считаться продлённым», — заявил Богдан на заседании КМС в апреле 2021 года. Он аргументировал тем, что для расторжения в 2022 году примэрии следовало уведомить ООО «Eramedia» до января 2021 года, что не было сделано.

По истечении срока договора, те 300 остановок, переданных в концессию ООО «Eramedia», должны были вернуться в собственность муниципалитета, чего не произошло. Они по-прежнему остаются в собственности компании, которая размещает там рекламу.

По словам администратора ООО «Moldpresa Grup», компании, которой принадлежит «Eramedia», бывшего министра финансов и бывшего главы Налоговой службы **Сергея Пушкуцы**, срок действия контракта истёк в 2022 году и не был продлён. Но не был и расторгнут путём подписания соответствующего документа. В ответ на вопрос, является ли он ещё действительным, Пушкуца сказал, что он не может этого сказать. «Суд вынесет решение о том, в какой мере он является действительным/недействительным, исполняется/не исполняется – это дело арбитража». Сергей Пушкуца подтвердил, что остановки находятся в собственности «Eramedia»: «Да, так предусмотрено в договоре, но, в настоящее время они остались на бухгалтерском балансе «Eramedia». Не могу сказать, по какой причине. Мы вступаем в область предположений, кто, что и как считает».

Вице-примар Кишинёва **Илья Чебан** заявил для «ZdG»: «Важно, что этот договор о государственно-частном партнёрстве был подписан в 2007 году, сроком на 10 лет; затем – продлён ещё на пять лет; срок действия, на самом деле, истёк в 2022 году». **Илья Чебан** добавил, что ООО «Eramedia» не вернула остановки в ведение примэрии, потому что «мы не хотим эскалации этого конфликта».

Илья Чебан: Эти 300 остановок ещё не вернулись в ведение примэрии, потому что инициирована эта процедура (примирения, в 2022 году, *прим. ред.*) и она должна была стать частью разъяснений или переговоров в рамках той сделки.

«ZdG»: Но пока эти переговоры и эта процедура примирения не завершены и не подписано никакое соответствующее соглашение, почему всё-таки спустя два года с тех пор эти остановки ожидания общественного транспорта не вернулись в ведение примэрии?

Илья Чебан: Мы считаем, что пока существует возможность заключения сделки, она выгодна мэрии, а не наоборот. Мы не хотим эскалации этого конфликта, чтобы муниципалитету не пришлось нести ответственность.

В 2025 году ООО «Eramedia» продолжает пользоваться некоторыми положениями договора о государственно-частном партнёрстве, срок действия которого истёк в 2022 году, согласно положению о расторжении: размещает рекламу на тех 300 остановках общественного транспорта, построенных компанией, и распространяет социальную рекламу Примэрии муниципия Кишинёв.

Однако одно из положений, которое ООО «Eramedia» нарушала и в течение периода действия контракта, а именно поддержание остановок «в эксплуатационном состоянии», продолжает не соблюдаться. «ZdG» обнаружила, в частности, на столичной улице Мунчешть, несколько остановок в плачевном состоянии, которые не соответствуют положению, предусматривающему их содержание.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА СПОРА

Муниципальный советник **Виктор Киронда** 22 апреля 2025 года опубликовал информационную справку Юридического управления примэрии, адресованную муниципальным советникам, которой информировал их о том, что ООО «Eramedia» требует от примэрии Кишинёва компенсацию в размере **66 миллионов евро** через международный арбитраж. Из документа вытекает, что в конце 2021 года компания сослалась на положение договора, предусматривающее предоставление 1580 мест для размещения рекламы (за пределами остановок общественного транспорта), и обвинила Примэрию Кишинёва в невыполнении взятых обязательств, то есть, не предоставила эти места. И примэрия, и компания согласились с тем, что ООО «Eramedia» выполнила свои обязательства и построила те 300 станций ожидания общественного транспорта, указывается в информационной справке.

Примэрия запросила юридическое заключение Адвокатского дома «Efrim, Roșca și Asociații», которая подтвердила, что именно примэрия не выполнила свои договорные обязательства.

Также в 2022 году было составлено мировое соглашение, но оно так и не было реализовано.

В ноябре 2024 года примар Ион Чебан получил предварительное уведомление от компании ООО «Eramedia» с требованием о возмещении 66 миллионов евро. Градоначальник сформировал рабочую группу, которая пришла к выводу, что вопрос находится в компетенции муниципальных советников, а не примара. В марте 2025 года в примэрию поступило уведомление об арбитраже от представителя ООО «Eramedia» и просьба к местной администрации назначить арбитра. Крайний срок для этого — 22 апреля 2025 года. Однако, поскольку до этой даты не состоялось заседание Муниципального совета, примэрия не назначила арбитра.

В информационной справке Юридического управления подчёркивается необходимость привлечения адвоката и предлагается «безотлагательное вмешательство ответственных должностных лиц для разрешения возникших споров с ООО «Eramedia» в интересах муниципалитета».

«ОБЫЧНАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПОСРЕДСТВОМ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР»

Бывший столичный примар Дорин Киртоакэ считает, что вероятнее всего речь идёт о «сговоре», поскольку претензии ООО «Eramedia» появились после того, как компания перешла во владение ООО «Moldpresa Grup».

«Билинкис через «Moldpresa» покупает обанкротившееся предприятие (ООО «Eramedia», *прим. ред.*). Какой смысл покупать компанию-банкрота? Имеешь слишком много денег и выбрасываешь их на ветер? Это наводит меня на мысль, что тут всё дело в сговоре. Не исключено, что это могла быть обычная мошенническая схема с целью хищения средств городского бюджета посредством судебных процедур», — обвиняет Киртоакэ.

Аналогичные мнения высказали и муниципальные советники фракции ПДС в КМС на совместном брифинге с депутатом ПДС **Лилианом Карпом**, проведённом 1 мая. Они обвинили примара Иона Чебана в сообщничестве с ООО «Eramedia» с целью хищения муниципальных денег.

В ответ на обращение «ZdG» администратор компании «Moldpresa Grup», которой принадлежит ООО «Eramedia», Сергей Пушкуца назвал эти обвинения «инсинуациями» и «безответственными предположениями».

«Вы толкаете меня в зону заявлений, оценок, эмоций. Я же человек скорее технического склада ума, который видит контракт, цифры, результаты. Что касается инсинуаций, предположений – это из области политики, конкуренции. Я не знаю. Но мне всё это кажется несколько безответственным. Если кто-то считает, что нарушен закон, то следует в срочном порядке подать соответствующее заявление в компетентный орган для рассмотрения и представления юридической оценки. Поэтому я категорически не хочу комментировать. У меня нет добрых слов, когда я слышу такие оценки», — заявил Пушкуча.

«ЕРАМЕДИЯ» ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ПРИМЭРИИ КИШИНЁВА?

В 2007 году, когда был заключён договор о государственно-частном партнёрстве с Примэрией Кишинёва, компания ООО «Eramedia» принадлежала фирме, зарегистрированной в Австрии – EPAMEDIA-EUROPAISCHE PLAKAT-UND AUSSEN MEDIEN GMBH. В 2010 году компания подала заявление о возбуждении процедуры банкротства. Производство по делу о несостоятельности было прекращено в марте 2019 года по решению суда. В документе отмечается долг в 4,3 миллиона евро гражданину Румынии **Костину Чобану**. Долг был преобразован в долевые части акционерного капитала ООО «Eramedia», и Чобану стал владельцем компании с пакетом в 98,97% акций. Летом 2020 года эта доля перешла к компании ООО «Moldpresa Grup», принадлежащей **Александру Билинкису и Михаилу Буксу**.

В ноябре 2020 года «TV8» писал, что представители ряда рекламных компаний обвинили примэрию Кишинёва в оказании покровительства ООО «Eramedia» посредством разработки нового положения о рекламе, предусматривающего демонтаж всех рекламных щитов на улицах столицы, в то время как сохранялась реклама на остановках ожидания общественного транспорта, оборудованных компанией.

В 2022 году советники от ПДС в КМС обвинили Иона Чебана в том, что он разрешил без тендера установку 75 киосков на остановках общественного транспорта в Кишинёве компанией ООО «Eramedia», купленной в 2020 году ООО «Moldpresa Grup».

В ответ ООО «Moldpresa Grup» отметила, что была единственным экономическим агентом, участвовавшим во всех 5 тендерах на предоставление права размещения торговых объектов, организованных Примэрией муниципия Кишинёва, по итогам которых ей было предоставлено 11 мест для размещения торговых объектов.

ТРЕБОВАНИЯ «ERAMEDIA»: МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Владелец ООО «Moldpresa Grup» Александр Билинкис отказался отвечать на вопросы, касающиеся спора ООО «Eramedia» с Примэрией Кишинёва. «Следуя совету наших адвокатов, мы не станем комментировать наши отношения с ответчиком до окончания процесса. Вся информация общедоступна, она в открытом доступе в примэрии, в Агентстве государственных услуг и т. д.», — ответил нам Билинкис.

Сергей Пушкуца, администратор ООО «Moldpresa Grup», фирмы, которой принадлежит «Eramedia», заявил для «ZdG», что период, за который запрашивается возмещение ущерба в 66 миллионов евро — 2007–2022 годы, то есть, за 15 лет, на два года больше периода, отмеченного Примэрией Кишинёва, которая заявила, что означенный период – 2007–2020 годы, и что примар Ион Чебан якобы не имеет «никакого отношения» к этому вопросу.

В ответ на вопрос, на чём основывается сумма в 66 миллионов евро, требуемая компанией ООО «Eramedia» в международном арбитраже от примэрии, Пушкуца сказал, что на отчёте по результатам проверки экономической деятельности, инвестиций и упущенной прибыли, проведённой независимой аудиторской компанией, который был представлен в примэрию.

«Мы считаем, что ООО «Eramedia» выполнила свои договорные обязательства, построив 300 остановок ожидания общественного транспорта в муниципии Кишинёв, и даже больше, а муниципалитет Кишинёва не выполнил своё предусмотренное в договоре обязательство предоставить взамен ООО «Eramedia» места для размещения рекламы», — сказал Пушкуца.

Начальник Юридического управления отметил, что ООО «Eramedia» требует возмещения инвестиций, вложенных в остановки общественного транспорта в 2007 году, убытков, возникших в результате непредоставления рекламных щитов, и дополнительных средств, инвестированных в период 2021–2022 годов.

КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ООО «ERAMEDIA» И РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА? МОЛЧАНИЕ И НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ – ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ «ZdG»

Хотя информация о споре на 66 миллионов евро между примэрией и ООО «Eramedia» была обнародована ещё 22 апреля, примар Ион Чебан

не комментировал этот инцидент в течение двух недель.

На заседании от 5 мая «ZdG» попросила примара объяснить, почему он не принял меры для расторжения данного договора или, напротив, для выполнения его положений и предотвращения недовольства со стороны ООО «Eramedia». В ответ Ион Чебан обвинил во всём предыдущие администрации и уклонился от прямого ответа на вопросы «ZdG» по поводу этого спора. Он не объяснил, почему примэрия сказала, что претензии «Eramedia» относятся к периоду 2007–2020 годов, в то время как представители компании утверждают, что период более длительный – до 2022 года; не объяснил, почему остановки, оборудованные ООО «Eramedia», остаются в её собственности, в то время как в договоре предусматривается, что после истечения его срока действия остановки подлежат возвращению в собственность примэрии; и не объяснил, почему его заявления о выполнении компанией ООО «Eramedia» договорных обязательств изменились после того, как фирма перешла во владение ООО «Moldpresa Grup».

Ион Чебан: Я рад, что вы и многие другие наконец-то извлекаете скелеты бывших администраций, о которых я говорил неоднократно. (...) С 2007 года и по 2019 год никто не задавал никаких вопросов по этому поводу, все станции выглядели как общественные туалеты, были полностью разрушены. Сегодня у нас более 700 остановок, из которых 300 управляются ООО «Eramedia», а остальные – муниципалитетом Кишинёва.

(...) Да, мы находимся в судебном разбирательстве. Данное судебное разбирательство предстоит разработать как процесс и как действие нашим коллегам из Юридического управления.

«ZdG»: Но ущерб, о котором говорит компания, касается и того периода, когда вы были примаром, а вы не ответили на этот вопрос.

Ион Чебан: Вы меня не слышите.

«ZdG»: Я вас прекрасно слышу.

Ион Чебан: Идёт судебное разбирательство, и в этой связи попрошу непосредственно Юридическое управление всё разъяснить.

(...)

«ZdG»: Когда вы вступили в должность примара, говорили, что станции находятся в критическом состоянии, что этот договор – плод мошеннической схемы. Впоследствии, после того как эта компания перешла к ООО «Moldpresa Grup», вы сказали, что эта компания имеет право размещать рекламу. Почему изменился ваш дискурс?

Ион Чебан: На все эти вопросы ответим на пресс-конференции, поскольку они вырваны из контекста и даже некоторые из них в значительной мере не соответствуют действительности.

«ZdG»: Было бы хорошо прояснить, потому что по-прежнему не ясно, на чём основывается ООО «Eramedia», когда требует эту компенсацию в 66 миллионов евро, какие положения договора не были выполнены, по утверждениям компании, и что говорит примэрия по этому поводу. Если она считает, что выполнила все обязательства, почему бы не обратиться в арбитраж?

Ион Чебан: Я надеюсь, что вы меня слышите. Мы имеем контракт-катастрофу с 2007 года, и находимся в споре.

ООО «Eramedia» также проявляет открытость к переговорам. «Мы готовы, на любом этапе, при наличии открытости администрации к переговорам – конечно же да», — заявил Сергей Пушкуца. Он отказался сообщить подробности относительно того, что конкретно будет обсуждаться в процессе переговоров: сумма денег, подлежащая уплате, или предоставление мест для размещения рекламы. «Это предмет спора. (...) Это очень сложный вопрос и с множеством точек зрения, которые нужно обсудить, и я не могу вам ответить».

Начальник Юридического управления **Валерий Богдан**, на том же заседании примэрии, состоявшемся 5 мая, подчеркнул, что эта проблема не может быть решена генеральным примаром. «Тут дело не в Ионе Чебане. Очевидно, что это попытка чрезмерной политизации данной проблемы, не только со стороны советников, но и СМИ. Однако, будь у генерального примара соответствующие полномочия или компетенции для разрешения этого спора, он был бы урегулирован с 2020 года», — сказал Валерий Богдан.

Он добавил, что разработан новый проект решения, который будет представлен на первом же заседании Кишинёвского муниципального совета. Это в условиях, когда вообще не было никаких заседаний КМС с начала 2025 года. Если КМС не утвердит этот проект, «примэрия примет все меры для того, чтобы бюджету не был причинён ущерб», — сказал Богдан. В ответ на вопрос, почему примэрия не назначила арбитра, Богдан сказал, что цель примэрии – разрешить этот спор во внесудебном порядке, «и мы всё же надеемся, что достигнем этого результата, и дело не дойдёт до арбитража». Он также сообщил, что в 2021 году было сформулировано предложение о переговорах, однако на данный момент ООО «Eramedia» ещё не выдвинула свои требования для начала переговоров.

По словам Сергея Пушкуцы, второй срок для назначения арбитра был предоставлен компанией ООО «Eramedia» Примэрии Кишинёва до 22 апреля 2025 года. Поскольку он не был назначен, компания обратится в арбитражный суд с ходатайством о назначении ещё одного арбитра

и оплатит все расходы на всех трёх арбитров, а после вынесения арбитражного решения эти расходы будут распределены между сторонами.

ЭКСПЕРТ В МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ: «ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕВЫГОДНАЯ СИТУАЦИЯ»

Адвокат **Сергей Коваль**, специализирующийся на международном арбитраже, пояснил, что в случае неназначения арбитра Примэрией Кишинёва, он будет назначен назначающим органом, установленным сторонами. «Это стратегически невыгодная ситуация. Сторона, участвующая в арбитражном процессе, неизменно стремится назначить арбитра, которому доверяет. Это не означает, что данное лицо будет пристрастным, однако это стратегический аспект, который лучше не упускать», — подчеркнул адвокат.

На пресс-конференции, проведённой 6 мая, примар Ион Чебан заявил, что созовёт заседание КМС на 15 мая. «ZdG» направила в Примэрию Кишинёва официальный запрос с просьбой ответить на вопросы, связанные с этой темой – договором, заключённым в 2007 году, и другими документами, необходимыми для понимания контекста, однако пока не получила ответа.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА БУМАГЕ, НЕДОСТАТКИ НА ДЕЛЕ.

КАК ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДМИТРИЯ КАНТЕМИРА В БЭЛЦЬ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕНЬГИ

ДОРИН РУСУ,
«TV NORD», 10 октября 2025 года

На состоявшемся в 2023 году торжественном открытии обновленного Теоретического лицея имени Дмитрия Кантемира в Бэлць, его реконструкция была представлена как успешный пример европейских инвестиций в Республике Молдова. Однако за оптимистичным фасадом организованной с большим размахом церемонии открытия скрываются незавершенные работы, технические несоответствия и фотозлектрическая система, которая не работает даже спустя два года после ее сдачи в эксплуатацию.



«РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ СТАНДАРТОМ»

В Теоретическом лицее имени Дмитрия Кантемира в Бэлць 21 сентября 2023 года состоялась торжественная церемония перерезания символической ленточки и открытия информационной таблички, сообщающей о том, что реконструкция учреждения произведена при поддержке Европейского союза (ЕС) с целью повышения его энергоэффективности. Здание модернизировали – новая крыша, теплоизолированные стены, замененные окна, обновленная система отопления, горячая и холодная вода в кранах, отремонтированные санузлы. По оценкам, годовое энергопотребление в лицее должно было снизиться на 547 МВт·ч или на 60%, а выбросы CO₂ – на 125 тонн.

Участовавшие в церемонии открытия тогдашний министр инфраструктуры и регионального развития **Андрей Спыну**, посол Европейского союза **Янис Мажейкс**, и заместитель главы дипломатической миссии Германии в Кишиневе **Петер Бушманн**, исключительно положительно говорили об успешности проекта. Андрей Спыну отметил, что работы, сделанные в средней школе, «должны стать стандартом для нашей страны, стандартом, к которому мы должны стремиться».

В пресс-релизе, опубликованном Агентством регионального развития (АРР) «Север», учреждением, ответственным за реализацию данного проекта, говорилось: «Благодаря поддержке Европейского

союза более 1000 учащихся, преподавателей и вспомогательный персонал Теоретического лицея имени Дмитрия Кантемира в муниципии Бэлць обеспечены улучшенными условиями обучения и комфортной рабочей средой».

Стоимость проекта «Повышение энергоэффективности Теоретического лицея им. Дмитрия Кантемира» составляла **24 миллиона леев**, к которым Примэрия муниципия Бэлць добавила **4,6 миллиона леев** на внутренние работы. Компания ООО «Sarco Engineering», учредителем и администратором которой является **Михаил Стратан**, выиграла аукцион на выполнение работ, но не довела проект до успешного конца. Михаил Стратан говорит, что его фирма выполнила около 80% объема работ и была вынуждена уйти, поскольку договор якобы был расторгнут в одностороннем порядке Агентством регионального развития «Север». «Мы сделали теплоизоляцию, крышу, столярные работы и вентиляционную систему. Ушли, надо сказать, не самым приятным образом, APP «Север» расторгло договор по своей инициативе. На данный момент мы находимся в споре, в Апелляционной палате «Север», и надеемся выиграть дело», – поясняет Михаил Стратан.

Он утверждает, что в 2022 году правительство разрешило пересмотреть оценочную стоимость договоров о госзакупках с учетом инфляции. Соответственно, ООО «Sarco Engineering» запросила увеличить на 800 тысяч леев изначально утвержденную сумму в 3,9 миллиона леев, но APP «Север» отклонило запрос. ООО «Sarco Engineering» стала неплатежеспособной, и долг APP «Север» этой компании составляет на данный момент около 3 миллионов леев.

Для выполнения оставшегося объема работ APP «Север» заключила 11 мая 2023 года другой договор, с другой компанией – ООО «Am Sisteme». Стоимость договора составила 5,9 миллиона леев, что на 1,2 миллиона леев больше суммы, запрошенной дополнительно компанией ООО «Sarco Engineering» для завершения работ. APP «Север» не провело конкурс государственной закупки, а заключила договор подряда, означающий, что работы выполнялись напрямую, за цену, установленную сторонами. За несколько месяцев ООО «Am Sisteme» завершила работы, а APP «Север» приняло их без каких-либо замечаний.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ, ПРОВЕДЕННЫЙ СПУСТЯ ГОД, ВЫЯВИЛ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ

Спустя более года после приемки работ, а именно в декабре 2024 года, Управление образования, молодежи и спорта Бэлць заказало

энергоаудит здания лицея. «Аудит был важен для установления эффективности выполненной работы и достижения устойчивости данного проекта», – пояснил для «TV Nord» заведующий отделом дошкольного, начального, гимназического и лицейского образования Управления образования Бэлць **Александр Рошка**.

После четырехмесячной проверки аудиторская группа, сформированная из экспертов двух специализированных фирм – одной из Республики Молдова и второй из Румынии – выявила ряд технических несоответствий в выполненных работах. Вот некоторые выводы, включенные в аудиторский отчет, с которым ознакомилась команда «TV Nord»:

- На фотографиях, снятых экспертами, видно, что при монтаже некоторых участков крыши использовались неподходящие материалы. Виден металлический лист, отличный от покрытия крыши, что может означать, что он был добавлен позже, но его диаметр меньше требуемого для той части, на которую он был установлен.
- Механизм молниеотвода уже повредил крышу, на которой он был установлен;
- Были обнаружены проблемы с ограждающими конструкциями здания, приведшие к повреждению изоляционного слоя;
- Выявлены недостатки в работе системы вентиляции здания, а также нарушения в автоматизации и обслуживании системы отопления, что, по мнению auditors, приводит к нарушению комфорта и теплового баланса помещений;
- Фотоэлектрическая система, которая должна была обеспечить существенную экономию при оплате счетов за электроэнергию, не была введена в эксплуатацию.

Директор учреждения **Анжела Мурзак** подтверждает выводы аудита, но называет их «разногласиями». «После проведения этого аудита возникли кое-какие, скажем так, скорее «разногласия». Потому что у нас в ходе реализации проекта были две строительные компании – подрядчики работ. Фактически, речь идёт скорее об электричестве. Я раскрою скобки, потому что электричество нельзя сдавать в эксплуатацию по частям. То есть, нужно было вводить в эксплуатацию одновременно по всему зданию. И, конечно, речь идет о солнечных батареях, которые тоже не могут быть приведены в действие, поскольку они еще не доработаны», – сказала Анжела Мурзак для «TV Nord».

После получения аудиторского отчета, как утверждает Управление образования Примэрии Бэлць, было организовано «совместное

заседание со всеми экономическими агентами, участвовавшими в реконструкции и модернизации лицея».

«Мы предъявили им эти недостатки и вскоре экономические агенты должны их устранить», – сообщил Александр Рошка.

Управление образования мун. Бэлць 17 сентября 2025 года обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) с запросом информации о фотоэлектрической системе лицея. В полученном ответе говорится, что в НАРЭ не зарегистрировано никакое заявление о выдаче акта соответствия для допуска в эксплуатацию фотоэлектрической системы, установленной в Теоретическом лицее им. Дмитрия Кантемира мун. Бэлць. НАРЭ отмечает также, что в заявлении подрядчика указаны неверные данные о количестве и мощности фотоэлектрических модулей.

Мы попытались узнать, согласятся ли названные две компании-подрядчики устранить нарушения, выявленные аудиторами. Администратор ООО «Sarco Engineering» Михаил Стратан сказал, что устранит только нарушения, выявленные в пищеблоке, остальное якобы относится ко второму подрядчику, то есть ООО «Am Sisteme». В офисе данной компании сотрудники сообщили, что директор **Андрей Мереакре** отсутствует, его нет в кабинете, а по контактным номерам, которые удалось найти, нам ответил человек, который сказал, что сообщит директору о нашем звонке с тем, чтобы он перезвонил нам в кратчайший срок, однако до момента опубликования материала Андрей Мереакре не связался с журналистами «TV Nord».

В свою очередь АРР «Север», после целого ряда поданных запросов, предоставило нам письменный ответ, в котором утверждает, что заключило договор на выполнение работ с другим экономическим агентом, чтобы не допустить остановки работ из-за неплатежеспособности компании ООО «Sarco Engineerig». На вопрос, почему не был организован конкурс госзакупки, АРР «Север» ответило, что процедура заключения контракта со вторым экономическим агентом была осуществлена в соответствии с правилами ЕС. По поводу приемки работ, которые впоследствии оказались с отклонениями, представители агентства говорят, что, стремясь удостовериться в качестве выполненных работ, обратились в Государственную инспекцию по техническому надзору с просьбой выдать экспертное заключение, которое и было выдано. В отношении фотоэлектрической станции АРР «Север» заявляет, что обязанность по ее вводу в эксплуатацию – прерогатива бенефициара, то есть, Примэрии муниципия Бэлць.

Напомним, что проект «Повышение энергоэффективности Теоретического лица им. Дмитрия Кантемира» в мун. Бэлць» финансировался Европейским союзом и внедрялся APP «Север» и «GIZ Moldova» в рамках программы «Модернизация местных общественных услуг». APP «Север» было учреждением, совершившим приемку по окончании работ, стоимостью около **24 миллионов леев**, а Примэрия мун. Бэлць выделила еще **4,6 миллиона леев** на внутреннюю реконструкцию учебного заведения.

Вскоре после опубликования расследования APP «Север» выпустило пресс-релиз, в котором расценило материал как «предвзятый», утверждая, что он якобы благоприятствовал одному из экономических операторов, а именно компании ООО «Sarco Engineering», с которой находилось в судебном споре. Кроме того, директор агентства **Мария Присэкарь** дала ряд пояснений в интервью местному медийному учреждению, отметив, что работы выполнены в соответствии с процедурами, что энергоаудит, проведенный после завершения работ, не выявил никаких недостатков, и что проблемы с фотоэлектрической системой обусловлены бездействием Примэрии мун. Бэлць, которая должна была обновить заключение о подключении.

Примэрия муниципия Бэлць тоже отреагировала, косвенно подтвердив, что фотоэлектрическая система была нефункциональной, но заявила, что ведутся работы по оформлению документации, необходимой для ее ввода в эксплуатацию. Примэрия прислала нам, в качестве дополнительной информации, обновленный технический отчет, подготовленный по запросу примэрии европейским энергоменеджером (ИНК) **Денисом Ройбу** 15 октября 2025 года. В отчете отмечается, что по результатам анализа всех документов и аргументов сторон, представленных на рабочем заседании в августе 2025 года, созданном Управлением образования мун. Бэлць, было установлено:

- что тестирование и пусконаладочные работы были проведены только в 2024 году, почти через год после приемки работ;
- что документация для НАРЭ была неполной на момент приемки;
- что, согласно контракту, за тестирование, обучение и подключение отвечал подрядчик;
- и что перекладывание ответственности исключительно на Примэрию мун. Бэлць, не подкрепляется документами.

РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ РЕМОНТА С ПЯТИЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ В РАЙОНЕ РЕЗИНА

АНДРЕЙ БОРДИЯН,
REZINA.INFO, 21 ноября 2025 года

В 2024 году Резинский районный совет выделил более 8 миллионов леев на ремонт семи местных дорог. Речь идет о шести коротких участках, протяженностью около 400 метров каждый, и одном длиной в 580 метров. Согласно договорам подряда, экономические агенты предоставляли пятилетнюю гарантию на каждый отремонтированный участок, однако первые повреждения на некоторых участках появились вскоре после открытия.



КТО ВЫИГРАЛ ТЕНДЕРЫ?

Программа ремонта местных дорог общего пользования на 2024 год была утверждена на очередном заседании Резинского районного совета 29 марта 2024 года. Примерно через два месяца Районный совет опубликовал объявление об инициировании процедуры государственной закупки на ремонтные работы общей оценочной стоимостью в **8 342 676,67 леев**, без НДС. Намечался ремонт четырех участков дорог, ведущих к селам Тарасова, Гординешть, Отак, Слобозия-Хородиште, двух участков дорог, связывающих села Матеуць-Бошерница, Минчений де Жос – Минчений де Сус и участка дороги в центре села Цахнэуць. Срок завершения работ был установлен на 31 декабря 2024 года.

В результате проведения процедуры государственной закупки, в которой участвовали семь экономических агентов, были отобраны три компании для выполнения означенных работ.

Компания ООО «Amon-Trade» выиграла конкурс на ремонт дороги, связывающей села Матеуць и Бошерница, где залила 6-сантиметровый слой асфальтобетона. Эта же фирма выполняла работы и на подъездных дорогах к селам Отак и Слобозия-Хородиште, где был применен другой метод – 15 см виброукатанного железобетона. За эти работы компании было выплачено 2 040 825,69 леев (с НДС) из государственного бюджета.

ООО «Metnox» была подрядчиком модернизации 580-метрового участка подъездной дороги к селу Тарасова. Здесь залили

6-сантиметровый слой асфальтобетона, работы, за которые компании было выплачено 1 156 631,82 леев (с НДС).

Самая большая часть средств – 4 686 276,71 леев (с НДС) – пришлась на долю компании «GENESIS International», которой поручили три участка: Минчений де Жос – Минчений де Сус, подъездную дорогу к селу Гординешть и участок дороги в центре села Цахнэуць. На всех этих участках подрядчик применил одинаковую конструкцию: слой щебня толщиной 12 см, покрытый слоем асфальтобетона толщиной 4 см.

Резинский районный совет сообщил нам, что по каждому объекту (участку дороги) по итогам закупочных процедур с определением победителя были заключены договоры подряда, в которых были оговорены все обязательства по выполнению работ. Местные власти утверждают, что мониторинг и проверка процесса осуществлялись на всех этапах в соответствии с техническими условиями.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ КОЕ-КАК НА ДОРОГАХ СЕЛ ОТАК И СЛОБОЗИЯ-ХОРОДИШТЕ

Менее чем через год после ремонта подъездные дороги к селам Отак и Слобозия-Хородиште начали покрываться трещинами и явно разрушаться, появились выбоины. Сейчас эти два участка, протяженностью 400 метров каждый, в плачевном состоянии, словно здесь никаких дорожников и в помине не было.

В августе 2025 года директор ООО «Amon-Trade» **Анатолий Кучеренко** сообщил нам, что эти работы были выполнены в соответствии с договорами и утвержденными техническими условиями, и что предприятие постоянно осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых работ и устраняет выявленные недостатки по собственной инициативе.

На вопрос о том, как он оценивает качество работ, Кучеренко ответил: «Оценивать свой труд это значит рассматривать его сквозь призму субъективности, а не с позиции беспристрастного анализа. Качество устанавливается объективно, посредством контроля, осуществляемого ответственным лицом, и актов/протоколов приемки выполненных работ закупающим органом».

Мы поинтересовались и мнением Примэрии Отак о качестве работ, хотя она не имела никакого финансового или управленческого отношения к этому проекту, так как дорога находится в ведении Районного совета. Примар села Отак **Игорь Дука** подтвердил, что работы были завершены в ноябре 2024 года. В официальном ответе на наш запрос

он сообщил, что не было жалоб или замечаний по поводу качества дороги. Тем не менее, в телефонном разговоре, состоявшемся незадолго до получения официального ответа, примар признался, что уже связался с фирмой по телефону и поставил в известность, что дорога местами нуждается в ремонте, которым им следует заняться, и что «ребята согласились».

Аналогичная ситуация и с участком подъездной дороги к Слобозия-Хородиште, где эта же компания выполнила работы согласно техническим условиям, уложив слой виброукатанного железобетона толщиной в 15 сантиметров. Меньше чем через год обнаруживаем на месте, что дорога выглядит почти так же, как участок в селе Отак, даже выбоины заделаны пломбами, похоже, из такого же некачественного материала.

В новом официальном ответе директор ООО «Amon-Trade» Анатолий Кучеренко сообщил нам, что речь идет не о классическом железобетоне. Примененный вариант, оговоренный бенефициаром, представляет собой виброукатанный железобетон, используемый в качестве базового слоя. А по поводу пломб из бетона, которым заделаны выбоины на дорогах в Отак и Слобозия-Хородиште, и на которых между тем тоже видны трещины, Кучеренко поясняет: «За счет средств ООО «Амон-Трейд» провели тестирование инновационной смеси для ремонта бетонных поверхностей, импортированной специально для внутреннего тест-драйва. На этот тест не было бюджетных ассигнований. Целью теста была оценка возможного решения для ремонта старых бетонных дорог».

Председатель района Резина **Теодор Кукулеску**, он же председатель приемочной комиссии по завершении работ, говорит, что одной из причин повреждений может быть противоскользящий материал, наносимый на дороги общего пользования зимой, который содержит соль, и поэтому ускоряется разрушение виброукатанного железобетона. «Мы исправим эту ситуацию асфальтовым слоем, работы запланированы на 2026 год, но до этого экономический агент отремонтирует все поврежденные участки, затем зальем асфальтовый слой, и будет идеально», – говорит председатель.

На вопрос, будет ли Районный совет в дальнейшем сотрудничать с ООО «Amon-Trade», председатель района ответил, что, по сути, такие проблемы могли бы возникнуть у любого экономического агента, который прибегнул бы к этой же технологии. «Я не хочу увязывать это с экономическим агентом. Если бы кто-то другой применял точно такую же технологию, вероятно, возникла бы та же проблема. Цель экономического агента – зарабатывать деньги. А наша цель – сделать дороги. В этом вся суть конфронтации. Естественно, что он хочет отремонтировать

дорогу с меньшими затратами, а мы хотим, чтобы она была сделана как можно качественнее. Мы в ситуации, когда хотим сделать как можно больше, но с минимальными затратами», – говорит Теодор Кукулеску.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЖУРНАЛИСТЫ СООБЩИЛИ О ПОВРЕЖДЕНИИ ДОРОГИ, [REDACTED] ПОДРЯДЧИК УСТРАНИЛ НЕДОСТАТКИ В ГОРДИНЕШТЬ

На подъездной дороге к селу Гординешть местами появились трещины и деформация поверхности с разломами после работ, выполненных ООО «GENESIS International». Напомним, что на этой дороге, на участке, протяженностью в 400 метров, был уложен слой щебня, толщиной в 12 см, покрытый слоем асфальтобетона толщиной 4 см.

В июле 2025 года генеральный директор ООО «GENESIS International» **Виталий Мруг** сказал, что ему известно о появлении местами трещин на подъездной дороге к селу Гординешть в период эксплуатации, на площади около 25 м²: «Их возникновению способствовали проливные дожди и то, что водосточные желоба на этом участке дороги не обеспечивали полного отвода сточных вод, что привело к размыву обочины и проникновению воды в дорожное основание». После объяснения, предоставленного Виталием Мруг, мы проверили на месте этот поврежденный участок дороги и не смогли найти там ни водосточных желобов, ни других дренажных элементов, впитывающих сточную воду. При их отсутствии вода свободно стекала по краям дороги, размывая несущий слой и ускоряя деградацию дорожного полотна.

Председатель района Теодор Кукулеску сказал, что экономический агент устранит возникшие несоответствия: «Важно, чтобы нам удалось все исправить, и чтобы экономические агенты были добросовестными. Поверьте, для меня это самый большой дискомфорт, потому что я ставлю свою подпись», – говорит Кукулеску.

В июле 2025 года генеральный директор ООО «GENESIS International» Виталий Мруг сказал нам, что рабочие вернутся на этот участок дороги и в кратчайший срок устранят проблему. «Несмотря на то, что эти дефекты возникли не вследствие ненадлежащего качества работ, а из-за того, что на этом участке дороги водоотводные желоба не были очищены и укреплены, мы тем не менее устраним их в ближайшее время», – заверил Виталий Мруг.

Когда мы 31 октября 2025 года снова отправились на место, обнаружили на том участке дороги все те же трещины и деформацию поверхности с разломами, что свидетельствует о том, что на тот момент проблема

так и не была «устранена». Соответственно, мы уведомили Резинский районный совет и направили запрос фирме ООО «GENESIS International». Компания 19 ноября 2025 года сообщила нам, что проблемы, возникшие на подъездной дороге к селу Гординешть, были устранены, а в качестве доказательства отправила нам несколько фотографий.

ПРОТОКОЛЫ: СУЩЕСТВУЮТ ИЛИ НЕТ?

Мы направили 14 июля 2025 года Резинскому районному совету запрос с просьбой предоставить протоколы приемки по завершении работ по каждому из вышеназванных семи участков дорог и нам ответили, что согласно законодательству «приемка по завершении строительства осуществляется только по истечении гарантийного срока работ согласно условиям, оговоренным в договоре». Следовательно, эти документы составляются через пять лет после завершения работ и истечения гарантийного срока.

Мы запросили протоколы и у фирм, выполнявших работы. Только ООО «GENESIS International» прислала нам один протокол приемки по завершении работ на дороге, связывающей села Минчений де Жос и Минчений де Сус, на подъездной дороге к селу Гординешть и дороге в Цахнэуць.

Акт был составлен 4 сентября 2024 года и подписан членами приемочной комиссии 23 сентября 2024 года, каждый из которых заверил его электронной подписью.

Мы снова, уже 3 ноября 2025 года, запросили от Районного совета протоколы приемки по завершении работ по всем означенным семи дорогам. На этот раз нам ответили, что «в процессе выполнения работ составлялись акты скрытых работ или по обстоятельствам протоколы по завершении работ с возникшими замечаниями для их устранения», но не представили нам копии этих документов.

Впоследствии, 14 ноября 2025 года, мы обратились с этим же запросом к председателю района Резина Теодору Кукулеску, который заверил нас, что протоколы существуют, и что мы получим их по электронной почте. До момента опубликования этого материала мы так и не получили протоколы.

Журналисты портала «Rezina în Obiectiv» проверили и остальные четыре дороги, отремонтированные Резинским районным советом в рамках Программы ремонта местных дорог общего пользования на 2024 год. На первый взгляд не было обнаружено никаких трещин или других дефектов.

ОТ ОБЕЩАННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ – К ФИНАНСОВОМУ КОЛЛАПСУ ИСТОРИЯ ДВУХ КРЕДИТОВ МП «REGIA APĂ-CANAL BĂLȚI»

ДОРИН РУСУ,
«TV NORD», 24 ноября 2025 года

Два кредита на общую сумму 4,5 миллиона долларов, взятых у Всемирного банка на модернизацию водопровода, управляемого Муниципальным предприятием «Regia Apă-Canal Bălți», превратились в государственное бремя. Предприятие признано несостоятельным, и теперь кредит выплачивает Министерство финансов. После восстановления платёжеспособности МП «Regia Apa-Canal Bălți», в свою очередь, должно будет погасить свои долги перед министерством. Если же оно будет не в состоянии это сделать, то обязательства по выплате долга лягут на Примэрию мун. Бэлць. Пока что дело не дошло до этого, однако риск сохраняется. В этом расследовании мы раскрываем, как обещанная модернизация обернулась лабиринтом потерь, долгов и неисполненных обязательств.



ПРОПАВШИЕ МИЛЛИОНЫ – МЕЖДУ УТЕЧКАМИ И ДОЛГАМИ

Система водоснабжения города Бэлць была построена в начале прошлого века, затем расширена и усовершенствована в советский период. По решению местных советников мун. Бэлць 21 декабря 1992 года было создано Муниципальное предприятие «Regia Apă-Canal Bălți», которое взяло на себя функции управления городским водопроводом. За последние десятилетия из-за трещин до 60% воды, закупаемой у сорокского предприятия «Acva Nord», теряется в изношенном трубопроводе, длина которого составляет более 260 километров.

В 2006 году, когда МП «Regia Apă-Canal Bălți» управляло и канализационной системой, было принято решение взять кредит у Всемирного банка на модернизацию системы водоснабжения. Были заключены два кредитных договора, один в 2006 году и второй в 2009 году. «На основании кредитных договоров № 3763 и № 4314, заключенных между Республикой Молдова и Всемирным банком, Министерство финансов заключило с МП «Regia Apă-Canal Bălți» кредитный договор с субсидиарной ответственностью, датированный 31 января 2006 года, и Договор рефинансирования № 5 от 26 июня 2009 года на общую сумму 4,5 млн. долларов США в рамках проектов в сфере водоснабжения и канализации», – сообщило нам

Министерство финансов в ноябре 2025 года. Ведомство отметило, что кредиты «были предоставлены на очень выгодных условиях сроком на 30 лет, с льготным периодом в 6 лет, окончательными платежами по кредитам в 2033 году и 2039 году, с годовой процентной ставкой в 1,5%, посредством механизма рефинансирования без государственных гарантий».

Оба кредита были взяты для решения значительной части проблем – реконструкции некоторых участков систем водоснабжения и канализации, чтобы система не выходила из строя при каждой смене температур. Однако ситуация не изменилась.

ЗАКУПЛЕННОЕ, НО НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В августе 2025 года технический директор МП «Regia Apă-Canal Bălți» **Виталий Унгурану** провёл нас в один из гаражей предприятия, где между холодными стенами и покрытыми пылью полками хранится различное оборудование, закупленное за счёт кредитов Всемирного банка. Его так и не удосужились использовать, а некоторые материалы так и не будут использованы. «Здесь, как видите, хранятся материалы, которые были куплены за счёт проекта Всемирного банка, и которые когда-то должны были использовать для уменьшения потерь воды. На протяжении многих лет, даже когда я вступил в должность, в 2023 году, было более 2 км неиспользованных труб. На данный момент осталось только 530 метров. Мы стараемся использовать их, чтобы снизить потери воды. Все эти вещи нужно было сделать давным-давно. Позор тем, кто этого не сделал. Сегодня все задаются вопросом, почему у нас такой высокий тариф? Да потому, что у нас потери составляют 60%. А 60% потерь у нас потому, что не было вовремя сделано то, что надлежало сделать предприятию по водоснабжению и канализации», – объясняет Виталий Унгурану. Он добавил, что «это преступление – взять кредит, хранить средства неиспользованными, но при этом обязаться его вернуть».

Заместитель примара муниципия Бэлць **Геннадий Шмольский**, который ранее занимал должность члена Административного совета этого предприятия, подтверждает, что в ходе одной из проведённых инвентаризаций была установлена бесполезная закупка некоторых материалов: «Когда я был членом Административного совета МП «Regia Apă-Canal Bălți», в 2016 году, мы провели инвентаризацию материалов, закупленных за счёт тех денег. Да, на тот момент, в 2016

году, на территории МП «Regia Apă-Canal Bălți» находились материалы на сумму в несколько миллионов леев. Были там, не исчезли, какие-то материалы там используются, были закуплены трубы, была заменена водопроводная линия в 8 квартале, выполнены кое-какие работы за счёт этого кредита, но среди закупленных материалов были и материалы, которые не использовались, не используются, и никогда не будут использоваться». На вопрос, как в таком случае он объясняет закупку тех материалов, Геннадий Шмульский ответил: «Нужно спросить тех, кто оформлял этот кредит, я думаю, у них было технико-экономическое обоснование, кто-то изучал вопросы, принимал решения».

В мае и июне 2017 года, после проверки, проведённой Финансовой инспекцией Министерства финансов, НЦБК провёл обыски на предприятии и заявил, что в период с 2013-го по 2016 год здесь было похищено около 20 миллионов леев. Впоследствии лицам из бывшего руководства предприятия были предъявлены обвинения в различных коррупционных деяниях.

В 2018 году, а точнее 4 сентября, после установления того, что предприятие по-прежнему в тяжёлом финансовом положении и не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства, были заключены дополнительные договоры, согласно которым долги предприятия были реструктурированы с продлением срока погашения кредита на 7 лет, как нас проинформировали Министерство финансов и Примэрия Бэлць.

НОВЫЙ АДМИНИСТРАТОР: «МНЕ ИНТЕРЕСНО, КАК ЭТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЕЩЁ РАБОТАЕТ?»

В 2020 году Муниципальное предприятие «Regia Apă-Canal Bălți» официально было признано несостоятельным решением суда от 9 декабря 2020 года. 25 ноября 2022 года суд назначил нового администратора предприятия - **Иона Мэмэлигэ**. По его утверждениям, когда он вступил в эту должность, то не нашёл много документов, демонстрирующих, как распоряжались деньгами, взятыми в долг у Всемирного банка. Он говорит, что в бухгалтерии учреждения не было первичных документов, подтверждающих совершенные закупки, а многие документы со временем исчезли. «Что я нашёл здесь... Не знаю. Я и раньше работал с предприятиями, находящимися в сложных ситуациях, поскольку к нам попадают только предприятия, сталкивающиеся с проблемами – финансовыми или экономическими.

Однако то, что я нашёл здесь... Мне интересно: как это предприятие ещё работает?».

Администратор говорит, что сейчас делает всё возможное для привлечения к ответственности лиц, виновных в накоплении долгов, и возврата денежных средств: «Мы подали исковое заявление в суд на основании статей 247 и 248 Закона о несостоятельности для взыскания этого долга с учредителя и прежнего руководства муниципального предприятия, которые за два года до возбуждения процесса несостоятельности управляли этим предприятием. Данное заявление в настоящее время находится в судебной инстанции, рассматривающей дело о несостоятельности».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ ВЫПЛАЧИВАЕТ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

Хотя в настоящее время предприятие не обладает финансовой способностью выполнять свои обязательства по возвращению кредита, взносы постоянно выплачиваются Всемирному банку. Их выплачивает Министерство финансов, а МП «Regia Apă-Canal Bălți», в свою очередь, накапливает долги перед министерством.

Примэрия Бэлць, сохранившая статус учредителя МП «Regia Apă-Canal Bălți», в ответ на наш запрос предоставила следующие данные по поводу погашения кредита: «Согласно акту проверки задолженности МП «Regia Apă-Canal Bălți» перед Министерством финансов, остаток задолженности по кредитам по состоянию на 31.12.2024 составляет:

- по кредиту, взятому в 2006 году – 2,48 млн. долларов США, в том числе просроченная задолженность – 360,6 тыс. долларов США;
- по кредиту, взятому в 2009 году – 1,45 млн. долларов США, в том числе просроченная задолженность – 161,4 тыс. долларов США».

Министерство финансов, в свою очередь, представило нам более свежие данные о задолженности. «По состоянию на 31 октября 2025 года долг МП «Regia Apă-Canal Bălți» перед Министерством финансов по рефинансированным кредитам составляет 3.937.029,25 долларов США, из которых задолженность с истекшим сроком погашения – 632.029,25 долларов США, в том числе: основная сумма кредита – 625 000,00 долларов США, проценты – 7.029,25 долларов США».

Министерство финансов сообщило нам, что с момента возбуждения процедуры несостоятельности предприятия 9 декабря 2020 года «расчёт сопутствующих платежей по кредитам, предоставленным

должнику Министерством финансов, приостановлен в соответствии с частью (4) статьи 75 Закона о несостоятельности № 149/2012, а необеспеченные требования III очереди Министерства финансов, подтверждённые в порядке, установленном Законом о несостоятельности, подлежат удовлетворению в соответствии с Планом реструктуризации, утверждённым на Собрании кредиторов 25.07.2023 и подтверждённым Постановлением Суда Бэлць, офис Фэлешть, от 14 июня 2024 года».

Таким образом, Министерство финансов заверяет, что график платежей Всемирному банку не пострадает из-за несостоятельности МП «Regia Apa-Canal Bălți», а суммы, используемые для уплаты взносов, поэтапно закладываются в государственный бюджет. «Эти платежи ежегодно прогнозируются в государственном бюджете и не влияют на стабильность государственных финансов, поскольку кредиты предоставлены на льготных условиях, таких как низкие процентные ставки и длительные сроки погашения», – сообщило Министерство финансов в ответе на наш запрос.

«ЕСЛИ «APĂ CANAL BĂLȚI» НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ, ЗАПЛАТИТ ПРИМЭРИЯ»

Администратор Ион Мэмэлигэ утверждает, что МП «Regia Apă-Canal Bălți» может нормально работать и что оно избавится от долгов, в том числе по кредитам. А если ему это не удастся, долги лягут на примэрию. Это подтверждает и Геннадий Шмольский: «Если МП «Regia Apă-Canal Bălți» не будет платить, заплатит примэрия», а также Министерство финансов. «Примэрия муниципия Бэлць выдала платёжные гарантии в пользу Министерства финансов, согласно которым обязалась по первому требованию министерства погасить неисполненные муниципальным предприятием финансовые обязательства по заключённым договорам рефинансирования», – отметило Министерство финансов в ответе телеканалу «TV Nord». Такие требования пока не поступали.

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ

В целях предотвращения повторения подобных ситуаций и срыва инвестиционных проектов Министерство финансов объявляет о начале применения комплекса мер:

- тщательная оценка новых инвестиционных проектов стоимостью более 10 миллионов евро Межведомственным комитетом по стратегическому планированию (МКСП) с предварительным утверждением в Совете по координации устойчивого развития (СКУР);
- анализ соответствия требованиям и кредитоспособности бенефициаров перед рекредитованием, совместно с отраслевыми министерствами;
- требование реальных гарантий (залога недвижимого/движимого имущества или других инструментов, предусмотренных законом) для обеспечения возврата кредитов;
- применение мер принудительного взыскания через Государственную налоговую службу (приостановление банковских операций, инкассовые поручения, принудительное взыскание задолженности) в случае неисполнения обязательств;
- строгий контроль реализации проекта со стороны отраслевых министерств, включая использование средств и качество работ;
- укрепление институционального потенциала для приведения нормативно-правовой базы в соответствие с международными стандартами в отношении управления внешними займами.

ОТ ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ ДО ТЕНДЕРНЫХ СХЕМ: КТО НАЖИВАЛСЯ НА ДЕТЯХ РАЙОНА БРИЧЕНЬ

ЮЛИАНА ВОЛКОВА,
NORDNEWS.MD, 25 ноября 2025 года

Более 6,5 миллиона леев – столько исчезло из бюджета Управления образования Бричанского района по результатам проверки, проведённой Государственной финансовой инспекцией летом 2025 года и охватившей почти двухлетний период. Деньги, предназначенные для питания детей, закупки топлива и ремонта школ, растворились в системе договоров, счетов и поддельных подписей. И это лишь то, что удалось выявить за период работы Управления под руководством исполняющего обязанности начальника Виталия Штирбу. 28 февраля 2025 года Штирбу покинул свой пост. Приказ об освобождении был подписан министром образования Даном Перчуном двумя днями ранее. Так завершилась тринадцатилетняя эпоха человека, контролировавшего каждую копейку, проходившую через систему районного образования: от школьных автобусов до детских обедов. Как деньги, предназначенные для детей, превратились в источник личного обогащения?



СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, УТОНУВШИЕ В ТИШИНЕ

В сентябре 2024 года районный совет Бричень выделил **100 тысяч леев** на проведение внутреннего аудита Управления образования, молодежи и спорта. По словам тогдашнего председателя района, а ныне депутата парламента от Партии социалистов Республики Молдова **Дорина Павалой**, у районной администрации уже давно возникали подозрения в нецелесообразном использовании средств: «С 2019 по 2023 год я занимал должность вице-председателя района и курировал, в том числе, образование, медицину и другие социальные сферы. Ещё тогда мы били тревогу, обращались и к председателю района, и в профильные структуры. Но, поверьте, когда у тебя нет поддержки, практически невозможно что-то изменить. Существовали негласные договорённости, а может, и чьи-то личные интересы, замешанные в этой истории. Поэтому всё, о чём мы говорили тогда, подтвердилось сейчас, просто слишком поздно».

Результаты аудита, проведенного частной компанией «Consulting-Modem» SRL, выявили многочисленные нарушения с серьёзным финансовым ущербом. По оценке аудиторов, приглашенных районным советом Бричень, общая сумма потерь и упущенных доходов составила около **2,4 млн леев**:

Nr. d/o	Статья расходов	Сумма ущерба / упущенного дохода (лей)
1	Питание детей в 2024 году	913 703
2	Закупка угля и дров без документального подтверждения (Центр творчества детей, Липканы)	37 403
3	Невыполненные работы по ремонту и монтажу электросетей	130 260
4	Недосдача основных средств и имущества после инвентаризации в гимназии Медвежа	55 219
5	Не подтвержденные документально переводы за питание от СС «Universal COOP Briceni»	664 811
6	Переводы, не соответствующие казначейским отчётам	578 835
	Всего	около 2 380 000

На основании заключений аудита районная администрация письменно обращалась в различные структуры: Министерство финансов, Министерство образования, прокуратуру района Бричень, Национальный антикоррупционный центр и Инспекторат полиции. Однако, как отмечает Павалой, вышеупомянутые органы реагировали не так активно, как хотелось бы: «Всё, о чём мы говорили год назад, сейчас подтверждается. И мне очень жаль, что тогда наши органы не отреагировали, чтобы остановить это вовремя, ведь за это время были украдены ещё миллионы».

Сам **Виталие Штирбу** категорически отрицает свою причастность к каким-либо хищениям: «Я не могу вам ничего сказать, потому что, хотя я и подал запрос в аудит, я не видел самого акта. Но, насколько я знаю, на 100%, я не имею к этому никакого отношения. Там использовали мою электронную подпись без моего ведома. Все документы, которые я подписывал, были подписаны на основании решений рабочей группы. Министерство образования не освобождало меня от должности из-за этого. Я был назначен и.о. в феврале 2024 года, и спустя год я сам сказал министру, что районный совет не хочет объявлять конкурс. Поэтому, возможно,

мне стоит уйти и дожидаться конкурса, чтобы подать документы». На вопрос о том, кто мог использовать его электронную подпись, Штирбу ответил коротко: «Скорее всего, бухгалтер».

Стоит отметить, что копия результатов аудита, проведенного районным советом, была отправлена Виталие Штирбу 8 ноября 2024 года.

Министр образования **Дан Перчун**, напротив, заявил, что решения относительно Штирбу были приняты именно после проверки: «Мы также провели собственный аудит, чтобы проверить представленные сведения. Они подтвердились, и мы решили аннулировать приказ о назначении временно исполняющего обязанности и передать все материалы в правоохранительные органы».

Как отметили представители Министерства образования на запрос журналистов NordNews в июне текущего года, ведомство поручило Государственной финансовой инспекции провести тематическую проверку управления образования Бричанского района. Инспекция охватывала период с 1 января 2023 по 30 сентября 2024 года. Выводы оказались неожиданно мягкими: инспекторы заявили, что существенных нарушений не выявлено, а капитальные ремонты, указанные в предыдущих отчётах, якобы были выполнены.

Однако вскоре ситуация приняла иной оборот. В феврале 2025 года внутренний аудит Министерства инициировал внеплановую проверку уже с выездами на места. 19 февраля аудиторы посетили три учебных учреждения: лицей «Григоре Виеру» в Бричень, лицей Коржеуц и лицей Гримэнкэуц. Результат оказался противоположным выводам инспекторов: часть ремонтных работ на самом деле не выполнялась.

Уже в августе повторная Государственная финансовая инспекция выявила растраты государственных средств на сумму 6,5 млн леев. Дело было передано в прокуратуру Единец.

КАК РЕМОНТИРОВАЛИ ШКОЛЫ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Лицей «Григоре Виеру» является самым крупным в районе Бричень. Здесь учатся порядка 700 детей. Согласно фактурам, здесь были проведены работы по монтажу защитных устройств в котельной на сумму 30 тысяч леев. «Я не подписывала такие документы, поскольку они не соответствовали действительности. Я подумала, что произошла путаница с другими учреждениями, и мы вернули документы обратно. И сейчас также предоставляются пояснения

по некоторым пунктам, о которых мы действительно не знали, потому что не имели прямого доступа к бухгалтерской программе и, соответственно, не могли самостоятельно проверить все финансовые операции. Я была шокирована, когда узнала о результатах аудита», – рассказала журналистам NordNews директор учреждения **Алена Кадук**.

Лицей «Григоре Виеру» с «монтажными работами» в котельной на более чем 30 тысяч леев, гимназия села Халахора с установкой электрического щита за 4,4 тысячи леев, лицеи в Гримэнкэуцах и Коржеуцах – с «ремонтom» электросетей на 10,5 тысяч леев и почти на 16 тысяч леев соответственно. Для всех этих и ряда других учебных заведений района действовала одна и та же схема фиктивных работ.

Журналисты NordNews попытались получить информацию у директоров упомянутых учреждений, однако они отказались комментировать ситуацию.

В счетах-фактурах значилось, что работы выполнены, но фактически их не было. Во время аудита, проведенного при поддержке районного совета, директора школ заявили под подпись, что впервые видят акты приёмки, никогда их не подписывали, а указанные работы в их учреждениях не проводились вовсе.

ПИТАНИЕ С ПРИВКУСОМ КОРРУПЦИИ

С питанием дело обстояло не намного прозрачнее. Согласно данным tender.gov.md, в период с 2022 по 2024 год наибольшее количество тендеров по обеспечению питания в учебных заведениях Бричанского района выиграла компания СС «Universalcoop din or. Briceni» – 11 побед на общую сумму 5,6 миллиона леев.

Аудит Министерства образования выборочно проверил договор № 5 от 3 января 2024 года на закупку продуктов питания для учреждений Управления образования Бричень.

Выяснилось, что стоимость контракта завышена примерно на 218 300 леев по сравнению с предложением, поданным компанией на тендере. Стоит отметить, что контракт был подписан в электронном виде начальником Управления образования Бричень. На это администратор компании ответил, что фирма всегда работала прозрачно.

«С 1986 года мы занимаемся тем, что обеспечиваем все школы, детские сады и предприятия, которые были в районе. Мы поставляем

им товары. Все тендеры, в которых мы участвовали, проходили через Кишинёв, по всей Молдове, и цены мы выставяем нормальные, поэтому иногда выигрываем. У нас всё оформлено документально: все счета-фактуры были оформлены правильно, в электронном виде. Все подписи, все полученные товары – всё это контролировалось финансовыми органами. Была проведена проверка, которая длилась 22 дня: двое инспекторов проверяли нас здесь, изучали все документы, и в итоге всё оказалось в порядке, никаких нарушений не выявили. По итогу, Управление образования нам ещё должно 425 тысяч леев, которые оно обязано выплатить. Я подал на них в суд», – рассказал администратор СС «Universalcoop din or. Briceni», **Валериу Урекян**.

Как отмечает Министерство образования, по мнению аудитора, это расхождение представляет собой существенное нарушение, создающее серьёзные риски в процессе государственных закупок и подрывающее принципы прозрачности, законности и эффективного использования публичных финансовых ресурсов.

СЕКРЕТЫ БУХГАЛТЕРИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Аудит Министерства образования запросил у Бричанского районного совета выписки из казначейства о финансовых операциях, проведённых Управлением образования, молодёжи и спорта в 2024 году.

После анализа данных аудиторы обнаружили несколько подозрительных переводов:

- 49 900 леев - компании Global Tur SRL, которая, согласно открытым источникам, является туристическим агентством. «Приезжала женщина-аудитор из Кишинёва, проверила и забрала все документы ещё в мае. Эти деньги предназначались на поездку детей в Кишинёв. Там, кажется, было два автобуса и один бус», – рассказала представитель турагентства.
- 99 890 леев - компании OCN Credit Auto SRL, зарегистрированной как небанковская кредитная организация. Мы неоднократно пытались получить комментарий у представителя компании; он обещал перезвонить и бросал трубку, позже перестал отвечать на телефон.
- 528 450 леев – компании SRL Grandcardinal, единственным основателем которой является **Аурелия Пшеничный** - главный бухгалтер управления образования Бричень.

SRL Grandcardinal, согласно открытым источникам, занимается оптовой торговлей древесиной и стройматериалами, строительными работами жилых и нежилых зданий, консультированием по бизнесу и управлению, розничной торговлей мебелью и бытовыми товарами.

Аудиторы отметили, что не располагают доказательствами, подтверждающими законность этих транзакций, и запросили у бухгалтера проверочные документы. Тогда бухгалтер заявила, что акты по Credit Auto SRL и Grandcardinal отсутствуют, объяснив это «ошибкой». На следующий день вся сумма была возвращена на исходные счета.

В августе Пшеничный также была снята с должности приказом министра образования. Мы попытались получить комментарий у бывшего бухгалтера, однако дома её не застали; он был опечатан, а телефон отключен.

КАК ТАКОЕ СТАЛО ВОЗМОЖНО?

С 2013 года в Молдове действует формула финансирования образовательных учреждений. Её главный принцип прост: деньги следуют за учеником. На каждого учащегося выделяется определённая сумма: чем больше учеников, тем больше средств получает школа. Эти деньги учреждение может использовать по своему усмотрению. В Бричанском районе долгие годы для всех учебных заведений действовала централизованная бухгалтерия. Несмотря на то, что многие школы хотели перейти на самофинансирование, сделать это удалось лишь в 2025 году.

«Мы не раз подавали ходатайства в Районный совет, чтобы перевести школу на финансовое самоуправление, поскольку сумели добиться определённой экономии средств. Это стало возможным и благодаря росту числа учащихся. Таким образом, имея собственный бюджет, учреждение и его административный совет могли бы самостоятельно решать, на что направить средства и какие приоритеты установить. Мы пытались добиться этого много лет: подавали обращения, приводили аргументы, но, как объясняли тогдашние секретари совета в 2014, 2016 и 2018 годах, «школы не смогут эффективно управлять своими бюджетами», – рассказывает директор лицея «Григоре Виеру» Алена Кадук.

Сейчас из примерно 30 школ района, около 20 уже перешли на самофинансирование: они самостоятельно распоряжаются своими средствами и выбирают компании для проведения работ и закупок.

НА КАКОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

В ноябре 2025-го года Прокуратура Единец официально подтвердила: бывший руководитель Управления образования Бричанского района Виталие Штирбу и экс-бухгалтер Аурелия Пшеничный являются подозреваемыми в деле о нанесении серьезного ущерба бюджету. Уголовное преследование продолжается.

Первое уголовное дело было возбуждено 30 декабря 2024 года после тематической финансовой инспекции, которая проверила деятельность управления за период с января 2023-го по сентябрь 2024-го. Инспекторы обнаружили признаки присвоения и растраты, совершенных должностными лицами, что подпадает под ст. 191 ч. (2) УК РМ.

Позже, 6 марта 2025 года, по заявлению председателя района и результатам независимого аудита, прокуратура открыла ещё одно дело – уже по ст. 191 ч. (5) УК РМ о причинении ущерба в особо крупных размерах.

14 октября 2025 года оба дела объединили в одно производство и передали в Прокуратуру Единец.

«В настоящее время проводятся действия уголовного преследования, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления, выяснение обстоятельств его совершения и принятие необходимых предусмотренных законом мер», – отмечается в ответе прокуратуры Единец на запрос журналистов NordNews.

КАК ПРОВАЛИЛСЯ ПРОЕКТ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 13 МИЛЛИОНОВ ЛЕЕВ, ОСТАВИВ ДВА СЕЛА В РЕЗИНЕ СТРАДАТЬ ОТ ЖАЖДЫ

АНДРЕЙ БОРДИЯН,
REZINAINOBIESTIV.MD, 25 ноября 2025 года

Жители коммуны Припичень-Рэзешь района Резина сталкиваются с острой проблемой – нехваткой питьевой воды, усугубившейся в последние годы из-за изменения климата. Припичень-Рэзешь и Припичень-Курки – единственные села в районе, лишенные доступа к водопроводу, причем ситуация стала критической. Хотя десять лет назад было предусмотрено выделение 11,7 млн. леев из Национального экологического фонда и заключен договор подряда стоимостью 13,4 млн. леев на строительство водопроводной и канализационной сети для обоих сел, все, что было сделано, – это уложили в землю 11 километров труб, в которых до сих пор нет ни капли воды. Из предусмотренной суммы денег было освоено всего лишь около трех миллионов леев. Работы застопорились на втором из четырех предусмотренных этапов, а власти только в 2025 году начали разрабатывать новый технический проект, без всякой уверенности, что найдутся миллионы, необходимые для продолжения работ.



ИЗ ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ

По итогам местных выборов 2011 года **Якоб Фрунзэ** впервые стал примаром коммуны Припичень-Рэзешь. В то время самой острой проблемой коммуны было отсутствие доступа к питьевой воде, и новый примар пообещал жителям решить эту проблему. В начале 2013 года примэрия получила положительное заключение Экологической инспекции района Резина на выделение земельного участка для размещения водопровода, двух сооружений для забора питьевой воды, канализационной сети, двух насосных станций и станции по очистке сточных вод.

Следует сказать, что во времена Советского союза в Припичень-Рэзешь был построен участок водопровода, снабжавший водой животноводческую и овцеводческую фермы и табачный сушильный комплекс, к которому была подключена небольшая часть местных жителей. Примар рассказывает, что забор воды производился из источников. Точнее, был бассейн объёмом 60 кубических метров, откуда вода перекачивалась в другой, несколько больший, бассейн. Второй бассейн существует до сих пор. Его разделили на две части, чтобы можно было проводить бурение, дезинфекцию и другие необходимые операции, но сейчас он почти высох.

«Тогда мы пригласили экспертов из Кишинева, они взяли пробы воды, проверили дебит воды, чтобы убедиться в ее достаточности. На случай нехватки воды для обеспечения нужд населения, у нас было письмо, в котором примэрия заверяла, что построит дополнительно артезианскую

скважину, которую можно будет подключить к водопроводной сети. В период с 2013-го по 2016 год животноводческие фермы практически исчезли, и, согласно собранным тогда данным, объём водозабора был достаточным», – поясняет примар Якоб Фрунзэ.

К решению проблемы подключился и Резинский районный совет, который 29 мая 2013 года выделил сумму в 95 500 леев на проектирование систем водоснабжения и канализации. Районный совет выделил 24 апреля 2014 года еще один взнос в размере 30 000 леев на проведение экспертизы и проверки проекта.

Когда собрали весь пакет документов, заявку на финансирование проекта «Обеспечение питьевой водой и канализацией сёл Припичень-Рэзешь и Припичень-Курки» подали в Национальный экологический фонд (НЭФ), созданный в рамках Министерства окружающей среды. Аналогичные проекты финансировались из средств НЭФ в большинстве районов Республики Молдова. «Тогда не проводились конкурсы. Когда заканчивали разработку проекта, подавали его и становились в очередь на финансирование», – рассказывает примар.

Резинский районный совет гарантировал взнос в размере 10% стоимости проекта, а вклад примэрии составлял 5%. Следует отметить, что проект появился в списке утвержденных к финансированию из средств Национального экологического фонда в 2015 году, наряду с проектами других 347 населенных пунктов страны.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАКУПКА И СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРИВЕДШИЕ К ЗАДЕРЖКЕ НАЧАЛА РАБОТ

Предельный срок для подачи ofert был установлен на 10 февраля 2016 года, а 2 мая 2016 года состоялся финальный этап конкурса государственной закупки, в котором участвовали восемь хозяйствующих субъектов. В конечном итоге победителем стала компания ООО «Alexdan», с которой спустя четыре дня Примэрия коммуны Припичень-Рэзешь заключила договор подряда стоимостью в 13,4 млн. леев.

ООО «Ecotop Proiect», одна из участвовавших в конкурсе компаний, 1 июня 2016 года подала исковое заявление в Резинский районный суд с требованием отмены результатов конкурса и приостановления исполнения договора о государственной закупке до разрешения спора.

Спустя всего лишь девять дней, 10 июня 2016 года, Резинский суд вынес определение об удовлетворении заявления ООО «Ecotop Proiect» и приостановил исполнение договора о государственной закупке.

Примэрия обжаловала решение первой инстанции, потребовав его отмены и вынесения нового определения об отказе в удовлетворении ходатайства о применении мер по обеспечению иска.

Апелляционная палата Кишинева 11 августа 2016 года вынесла постановление об отмене решения Резинского суда от 10 июня 2016 года и отклонении искового заявления, поданного компанией ООО «Ecotop Proiect», как необоснованного. Решение было окончательным. Соответственно, решение, согласно которому ООО «Alexdan» было признано победителем, осталось в силе, также как и договор, заключенный с примэрией.

Из-за судебного процесса работы были начаты позже, говорит примар Якоб Фрунзэ: «Должны были приступить к работе весной, но из-за судебного процесса начали поздней осенью, после того, как выиграли судебный процесс».

ПРОЕКТ ЗАСТОПОРИЛСЯ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Реализация проекта планировалась в четыре этапа, по завершении которых сельчанам больше не пришлось бы носить воду издалека. А деньги, предусмотренные на весь проект, подлежали перечислению по мере завершения каждого этапа.

Этап I: 12 ноября 2015 года был заключен договор на сумму два миллиона леев, срок действия которого истекал 31 декабря 2017 года. Эти финансовые средства были полностью освоены за полгода до истечения предельного срока. Соответственно, в апреле 2017 года приемочная комиссия подписала протокол по завершении работ, после установления того, что работы стоимостью в два миллиона леев были выполнены компанией ООО «Alexdan» качественно и в полном соответствии с техническими условиями. Подрядчик получил эти деньги тремя траншами. «Работы были выполнены своевременно и качественно, в соответствии с проектом», – написал в пояснительной записке примэрии сам примар Якоб Фрунзэ, который подписал документ, будучи лицом, ответственным за проект. На этом этапе проложили 11 километров труб.

Этап II: На заседании Административного совета Национального экологического фонда от 2 июня 2016 года была утверждена еще одна сумма в два миллиона леев на второй этап проекта.

Соответственно, 13 июня 2016 года был заключен договор, срок действия которого изначально был установлен до 1 июня 2017 года. Этот срок был продлен дополнительным соглашением до 31 декабря 2017 года, затем снова продлен, посредством заключения еще одного дополнительного соглашения, до 31 декабря 2018 года. Однако, несмотря на то, что срок действия договора продлевался дважды, из двух миллионов леев, выделенных на этот этап, была освоена, то есть, потрачена, только половина – 976 746 леев, тремя частями, последнее перечисление было произведено 6 июля 2018 года.

Этап III: Несмотря на то, что еще не истек срок действия договора, продленного на предыдущем этапе, 23 сентября 2016 года был заключен договор на третий этап стоимостью в два миллиона леев, сроком действия до 31 декабря 2018 года. Финансовые средства, предоставленные согласно этому договору, не были освоены, за исключением аванса в 200 000 тысяч леев, предоставленного 10 ноября 2016 года.

Этап IV: Договор на следующий этап, стоимостью в 5 797 556 леев и сроком действия до 22 марта 2022 года, был заключен 4 апреля 2019 года. И эти деньги не были освоены.

РАБОТЫ БЫЛИ ЗАБРОШЕНЫ

Таким образом, из предусмотренных в договоре 13,4 млн. леев в общей сложности были освоены только 3 176 746 леев. И никто пока не может ответить на вопрос, почему работы были заброшены вопреки наличию денег, выделенных НЭФ.

Михаил Чеботаренко, администратор компании «Alexdan», которая должна была выполнить все работы на всех четырех этапах проекта, с которым мы связались в апреле 2025 года, отрицал какую-либо причастность, заявив, что он «даже не слышал о такой примэрии», а затем прервал разговор. В ноябре 2025 года мы предприняли новые попытки связаться с администрацией компании, однако официальный адрес электронной почты, указанный в нескольких документах, уже был неактивен, стационарные телефоны тоже не работали. В конечном итоге мы получили по Viber следующий ответ: «Сожалеем. Администратор компании (Михаил Чеботаренко – прим. ред.) скончался». Согласно сведениям, почерпнутым из открытых баз данных,

Чеботаренко был единственным учредителем компании.

Согласно веб-странице Агентства по государственным закупкам, в период 2012–2019 годов компания ООО «Alexdan» заключила ряд контрактов с государством на общую сумму более 26 миллионов леев. Начиная с 2019 года, компания уже не появлялась в списке победителей конкурсов государственных закупок.

«Договор подряда № 1 от 06.05.2016 был заключен с ООО «Alexdan» на сумму 13,4 млн. леев, из чего можно заключить, что выделенных из фонда средств было достаточно для выполнения работ в полном объеме и ввода объекта в эксплуатацию. Однако, согласно имеющимся документам, проект не завершен, третий и четвертый этапы даже не начаты, протоколы по окончании работ не представлены», – сообщили нам в Национальном бюро по внедрению экологических проектов Министерства окружающей среды.

«Первый проект тоже финансировал Резинский районный совет, а деньги потеряны из-за недобросовестного хозяйствующего субъекта. Возможности примэрии реагировать на совокупность проблем весьма ограниченные», – говорит председатель района Резина **Теодор Кукулеску**.

Помимо коммуны Припичень-Рэзешь в период с 2012 по 2020 год Национальный экологический фонд финансировал еще 19 проектов, связанных с водоснабжением и канализацией населенных пунктов района Резина. Все они были успешно завершены и люди обеспечены водой. Все примары этих населенных пунктов были членами Демократической партии Молдовы (ДПМ), которая управляла страной до 2019 года. Примар коммуны Припичень-Рэзешь тоже был членом ДПМ, несмотря на это, в примэрии, которую он возглавлял, дела в проекте пошли не столь же успешно. «Например, в соседнем селе фирма-подрядчик выполнила работы за свой счёт, а через некоторое время Национальный экологический фонд выплатил им положенную сумму. У нас же экономический агент не захотел так работать. Он составлял протоколы выполненных работ. Мы с бухгалтером принимали их, вели учёт и подавали в министерство. И лишь тогда им выплачивали деньги. Как только поступали деньги, они брались за работы. Когда денег не было – не работали. Таким вот образом всё и затянулось до тех пор, пока не истек срок действия договора подряда и прекратилось финансирование нашего проекта Министерством окружающей среды», – так примар Якоб Фрунзэ ответил на вопрос, как могло стать так, что в остальных селах работы было доведены до конца, а в Припичень-Рэзешь остановились.

НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПОЗВОЛИТ ВОЗОБНОВИТЬ ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОПРОВОДА

В феврале 2025 года Резинский районный совет выделил Примэрии коммуны Припичень-Рэзешь 250 000 леев на разработку нового технического проекта, предусматривающего также строительство артезианской скважины (обязательное условие в новых государственных закупках для работ такого рода) вместо пересохшего водосборного бассейна, а также завершение работ по строительству водопроводной сети.

Проект находится в процессе разработки, и пока неизвестно, сколько еще миллионов потребуется для успешного завершения работ и обеспечения людей водой в кранах. Местные власти надеются на помощь государства и внешних доноров: «Для участия в Национальной программе «Европейское село» непреложным условием является наличие проекта. И что примар может сделать в этой ситуации? Единственный вариант — разработать проект, рискуя тем, что через некоторое время он утратит свою актуальность. Когда произошел переход от старых правил к новым, вот тогда и случился этот шок с проектами, которые перешли из одной системы в другую. Но теперь срок действия технического проекта больше. Речь идет лишь о корректировке смет расходов по проекту. Потому что тут можно изменять цены. При наличии технического проекта, смета оперативно корректируется и это обходится не так уж дорого», – говорит председатель района Резина Теодор Кукулеску.

«Мы надеемся на проект «Европейское село». Я обсуждал этот вопрос с госпожой президентом и господином премьер-министром, сказал им, что мне сейчас не нужны деньги на дороги – я построю дорогу, а через некоторое время мне придётся ее снести, чтобы провести водопровод. Надеюсь, что в ближайшие два года мне удастся решить эту проблему», – подытожил примар Якоб Фрунзэ.

СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЕЕВ ЕЖЕГОДНО ТРАТЯТСЯ НА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. ДЕЛО НАБПП

ЛУМИНИЦА КАУЛЮК,
«ZIARUL DE GARDĂ», 27 ноября 2025 года

За последние три года Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) потратило более 788 700 леев на заработную плату, выплаченную за время вынужденного отсутствия на работе уволенным сотрудникам, которых суд восстановил в занимаемых ранее должностях. Большинство споров такого рода разрешаются в пользу работников, а не работодателей, говорят эксперты в области трудового права. Они утверждают также, что работодатели не соблюдают надлежащим образом законодательство при увольнении сотрудников, что приводит к расходованию огромных сумм государственных денег на выплату заработной платы практически двум работникам за одну и ту же должность.



«КАК МОЖНО ИМ ЕЩЕ ДОВЕРЯТЬ? КОМУ ВЕРИТЬ?»

В 2025 году НАБПП проиграло в первой инстанции трудовой спор со своим сотрудником **Сергеем Ионицэ** после того как Кишиневский суд (офис сектора Рышкановка) отменил приказ, согласно которому он был уволен в апреле 2024 года.

Ионицэ был уволен после того, как Национальный орган по неподкупности (НОН) издал 13 февраля 2024 года в его отношении акт констатации нарушения правового режима конфликта интересов. Однако в констатирующем акте отмечалось, что «инспектор по неподкупности не распорядился о прекращении мандата или трудовых отношений», поскольку у Ионицэ это первый случай совершения подобного проступка.

Исходя из этого, судьи Кишиневского суда (офис сектора Рышкановка) установили, что акт констатации не был доведен до сведения надлежащим образом, «не вступил в законную силу согласно требованиям Административного кодекса», следовательно не является окончательным. Соответственно, НАБПП, согласно решению суда, «не имело права» уволить Сергея Ионицэ с занимаемой должности. Помимо этого, он был подвергнут административному взысканию за свой проступок. Таким образом, посредством увольнения был нарушен принцип, предусматривающий недопустимость двойного наказания за одно и то же деяние.

В результате, 17 апреля 2025 года Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов было обязано восстановить Сергея Ионицэ

на должность, равноценную той, которую он занимал ранее, и выплатить ему заработную плату за весь период вынужденного отсутствия на работе. «Ziarul de Gardă» связался с Ионицэ, который сказал, что речь идет о сумме в **300 000 леев**, но НАБПП обжаловало в апелляционном порядке решение первой инстанции.

После вынесенного судом решения НАБПП предложило Сергею Ионицэ должность начальника управления Пограничного инспекционного поста Скулень-Скулень, расположенного в 300 километрах от его дома, и он согласился. «Как можно им еще доверять? Кому верить? В моем случае первая инстанция написала конкретно: «восстановить в должности», а они, чтобы не восстановить меня в должности, которую я раньше занимал, отправили за 300 километров от города, в котором я работал», – говорит Сергей Ионицэ.

«СЛОВНО ПРИКАЗАЛИ»

Другой недавний случай, обнаруженный «Ziarul de Gardă», произошел с **Натальей Якуб-Токан**. Ее освободили от должности старшего инспектора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов за «несоблюдение трудового распорядка, в том числе отсутствие на работе или опоздание на работу без уважительной причины, или неоднократный уход с работы ранее установленного времени». Наталья Якуб-Токан говорит, что эти инциденты были связаны с ее учебой в университете.

Прилагаемые доказательства и заявления сторон в судебном процессе показали, что до начала учебы заявительница довела до сведения своего непосредственного начальника, а именно временно исполняющего обязанности начальника управления Пограничного инспекционного пункта НАБПП Тудора-Староказачье, о необходимости посещения университетских курсов, и он согласился адаптировать график работы с последующим возмещением неотработанных часов. Так, согласно табелю учета рабочего времени, она выполняла месячную трудовую норму.

Согласно решению суда, из показаний, представленных в ходе дисциплинарного расследования, следует, что смены Наталии Якуб-Токан отрабатывал ее начальник, таким образом, это не отразилось негативно на деятельности инспекционного поста, и никаких операционных сбоев в работе, связанных с ее отсутствием, зафиксировано не было.

Судьи Кишиневского суда (офис сектора Центр) отметили, что «дисциплинарная комиссия должна была объективно проанализировать эти обстоятельства и проверить, выполняла ли заявительница свои служебные обязанности путем возмещения всех смен, что привело бы к выводу

об отсутствии оснований для ее обвинения в отсутствии на рабочем месте без уважительных причин».

Таким образом, в ноябре 2024 года суд принял к рассмотрению иско-
вое заявление, и в конечном итоге Национальное агентство по безопас-
ности пищевых продуктов обязали восстановить Наталью Якуб-Токан в
занимаемой ею ранее должности старшего инспектора и выплатить ей
зарплату за весь период вынужденного отсутствия на работе, то есть, за
11 месяцев. Согласно декларации об имуществе и личных интересах за
2023 год, на момент увольнения месячная зарплата сотрудницы состав-
ляла более 18 000 леев. То есть, за 11 месяцев вынужденного отсутствия
на работе НАБПП должно выплатить ей за счет государственных денег
сумму свыше **207 000 леев**.

В июне 2025 года Апелляционная палата сектора Центр оставила в
силе решение первой инстанции. На данный момент дело находится на
рассмотрении в Высшей судебной палате (ВСП).

Наталья Якуб-Токан восстановили в ранее занимаемой должности,
согласно решению первой инстанции, и выплатили зарплату за один
месяц. По ее утверждениям, ее уволили потому, что она была неудоб-
ным человеком. «Знаете, как у нас бывает, им не понравился ответ, слиш-
ком многое высказывала им в лицо, что нарушается законодательство,
и они решили уволить меня. (...) Я не была подходящим человеком для
них. (...) И судья был в замешательстве, когда увидел мое дело, и адвокат
спросил меня, за что уволили. Знаете, словно приказали», – утверждает
Наталья Якуб-Токан.

ОБЪЯСНЕНИЯ НАБПП

За последние три года НАБПП уволило трех сотрудников, которых суд
восстановил в должности и распорядился о выплате зарплаты за период
отсутствия на работе. В ответ на обращение «Ziarul de Gardă» агентство
сообщило, что увольнения были произведены «в процессе реформи-
рования некоторых подразделений, а также некоторых санитарно-ве-
теринарных услуг, предоставляемых НАБПП», с целью привлечения к
ответственности сотрудников, «нарушивших профессиональную непод-
купность и принцип нулевой терпимости к коррупции». НАБПП выпла-
тило названным трем сотрудникам 740 644 леев в качестве зарплаты за
вынужденное отсутствие на работе и 23 123 леев в качестве возмещения
морального ущерба.

В то же время, как нам сообщило НАБПП, к четвертому сотруднику
агентство применило увольнение с государственной должности в качестве

дисциплинарного взыскания «за нарушения, допущенные при исполнении служебных обязанностей». Однако приказ об увольнении был обжалован путем подачи административного иска в суд. В результате приказ был отменен, а НАБПП выплатило сотруднику сумму в 48 094 леев и еще 5000 леев в качестве компенсации морального ущерба.

Таким образом, в общей сложности за последние три года НАБПП выплатило более 788 700 леев в качестве заработной платы за вынужденное отсутствие на работе и более 28 100 леев в качестве компенсации морального ущерба. Начальник главного управления финансов и бухгалтерского учета НАБПП Лариса Пунга пояснила нам, что эти деньги были выплачены за счет сэкономленных средств учреждения.

В ответе изданию «Ziarul de Gardă» НАБПП утверждает, что проиграл эти споры из-за «затягивания рассмотрения административного иска в суде».

«Агентство представило в суд административные процедуры и сопутствующие доказательства в сроки, установленные в судебных решениях, и не ходатайствовало о переносе назначенных судебных заседаний. В некоторых случаях сами истцы просили отложить рассмотрение административных дел, ссылаясь на различные причины (отсутствие защитника, болезнь и т. д.). Таким образом, однозначно указанная сумма не может быть вменена в вину только агентству, так как при рассмотрении дел об административных правонарушениях скорость процесса зависит от поведения участников процесса (истца, представителя истца, ответчика, третьих лиц и др.)», – утверждает в ответе на запрос информации, представленный изданию.

ЭКСПЕРТ: « ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ, ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ ДОРОГО»

Фелиция Пэскэлутэ, доктор права, преподаватель университета и эксперт в области трудового права, говорит, что в большинстве случаев споры возникают из-за того, что работодатель неправильно применяет процедуру расторжения индивидуального трудового договора путем увольнения.

«Увольнение само по себе является дисциплинарным взысканием, самым строгим. Трудовой кодекс (в статье 206) предусматривает четыре дисциплинарных взыскания: предупреждение, выговор, строгий выговор и увольнение. (...) Когда применяется увольнение, расторгается индивидуальный трудовой договор. В статье 86 четко указаны основания для увольнения. Для каждого основания предусмотрена своя обязательная

процедура, которую работодатель обязан соблюсти для правомерного увольнения работника. Вот тут и кроется самая большая проблема, поскольку работодатель неверно применяет процедуру по каждому основанию для увольнения», – поясняет эксперт.

По ее утверждениям, есть несколько причин, по которым процедура не применяется правильно: «Либо это уверенные в себе работодатели, либо работодатели знают, но не верят, что работник обратиться в суд, другие работодатели не располагают специально подготовленными человеческими ресурсами, потому что, видите ли, не они непосредственно занимаются этим, а юристы или отдел кадров».

Злоупотребление властью со стороны работодателей, в некоторых случаях, тоже может быть причиной неправомерного увольнения работника. «Злоупотребления по половому признаку – мужчина, женщина, по возрасту, по вероисповеданию, по политическим взглядам и так далее. Спектр весьма обширный», – уточняет Фелиция Пэскэлуцэ. Она говорит, что в большинстве случаев суд выносит решение в пользу работника. «Так что восстановление дорого обходится, причем очень дорого», – подытоживает эксперт.

«Трудовой спор должен разрешаться в течение трех месяцев, а он длится и год, а то и два. И в том не виноват ни работник, ни работодатель. В судебных инстанциях множество дел и дело может рассматриваться раз в месяц, поэтому и затягивается предусмотренный законом срок», – поясняет Фелиция Пэскэлуцэ. Чем длительнее период рассмотрения дела, тем больше увеличивается срок вынужденного отсутствия на работе, за который в конечном итоге работнику выплачивается зарплата, говорит эксперт.

Фелиция Пэскэлуцэ считает, что многих незаконных увольнений можно было бы избежать, если бы в учреждениях были специализированные кадры в сфере человеческих ресурсов: «Тут все не так просто, должна быть правовая культура, закон должен применяться правильно, а не «как я хочу», не «как он хочет», не «что хочу, то и делаю» или что-то еще в этом роде».

АДВОКАТ: «ЭТО, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, НАНОСИТ УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ»

Адвокат **Дорел Ротару**, специализирующийся в том числе на трудовом праве, говорит о злоупотреблении властью: «По моему мнению, допущены очень серьезные злоупотребления. (...) Взысканы (деньги, прим. ред.) на основании судебного решения. Если выносятся решение

о восстановлении в должности, обязательно должно быть и распоряжение о выплате заработной платы за период вынужденного отсутствия на работе. Другого варианта в данном случае нет. Это, в конечном итоге, наносит ущерб государству», – поясняет адвокат. Защитник считает, что проблема сохраняется, потому что «никто не хочет пресекать это злоупотребление». «Боятся или же не знают, в чем проблема, но до тех пор, пока они (злоупотребления, прим. ред.) существуют, они побуждают государственные органы продолжать злоупотребление правами», – говорит он.

БЫВШИЕ ИНСПЕКТОРЫ ТРУДА, ВОССТАНОВЛЕННЫЕ В ДОЛЖНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА ТОЛЬКО НА БУМАГЕ?

Ранее «Ziarul de Gardă» написал о нескольких бывших инспекторах труда, которые были уволены в процессе реорганизации Государственной инспекции труда, но были восстановлены в ранее занимаемых должностях по решению судебных инстанций.

«Ziarul de Gardă» обнаружил тогда на портале судебных инстанций 11 постановлений, обязывающих Государственную инспекцию труда восстановить в должностях уволенных инспектором и выплатить им заработную плату за весь период их вынужденного отсутствия на работе.

За как минимум один год вынужденного отсутствия на работе Инспекция труда должна выплатить одному инспектору около 120 тысяч леев. Кроме того, инспекторы труда получили в качестве компенсации за освобождение от должности суммы, эквивалентные средней заработной плате за 6 месяцев. Тем не менее, один из инспекторов, о которых написала «Ziarul de Gardă» и с которым связалась в ноябре 2025 года, сказал, что он и еще двое бывших сослуживцев, не получили полагающиеся им деньги. Более того, вскоре они снова были уволены под предлогом сокращения штата работников. Он говорит, что ему предложили взамен другие должности, но в городах Бэлць или Кахул, то есть, на очень большом расстоянии от дома.

Стремясь узнать количество решений, которые действительно были исполнены, связались с председателем Национального союза судебных исполнителей **Романом Талмачем**, позвонили в Апелляционную палату сектора Центр и в Кишиневский суд. В конечном итоге узнали, что данные об исполнении судебных решений такого рода можно получить только от каждого учреждения-работодателя в отдельности.

ЧЁРНАЯ КНИГА

РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

2025



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.
Romania and Moldova



2025

ЧЁРНАЯ КНИГА РАСТРАТЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА